

中央预算内投资项目清单

单位：万元

序号	项目名称	建设地点	年度计划投资	监管平台代码	截止去年底累计下达中央预算内资金	投资计划年度中央预算内下达资金	计划下达时间	预计开工时间	预计竣工时间	实际开工时间	年度建设内容	是否开工	是否完工	责任单位	责任人
	合计72个		315365		6600	76345									
1	西峡县鹳河流域（丁河段）水环境综合治理工程项目	河南省-南阳市-西峡县	7294	2108-411323-04-01-866480	0	1210		2022-01-01	2023-12-30	2022-07-29	污水管网9.4公里，垃圾转运12.98吨/日，污染底泥清理2.5万立方米，人工湿地0.013平方公里，生态护岸16.7公里，生态隔离带0.1平方公里，生态沟渠6公里	是	否	西峡县	曹 闯
2	西峡县泥河水环境综合治理工程	河南省-南阳市-西峡县	9284	2108-411323-04-01-754392	0	1280		2022-01-01	2023-12-30	2022-06-23	中水回用4.5万吨/日，污水管网4公里，河道垃圾清理0.02万吨，生态护岸6公里，生态隔离带0.017平方公里	是	否	西峡县	曹 闯
3	西峡县六个集镇污水管网改扩建项目	河南省-南阳市-西峡县	8504	2108-411323-04-01-156945	0	1410		2022-01-01	2023-12-31	2022-07-05	污水管网25公里	是	否	西峡县	曹 闯

序号	项目名称	建设地点	年度计划投资	监管平台代码	截止去年底累计下达中央预算内资金	投资计划年度中央预算内下达资金	计划下达时间	预计开工时间	预计竣工时间	实际开工时间	年度建设内容	是否开工	是否完工	责任单位	责任人
4	内乡县汇水区乡镇污水管网建设项目	河南省-南阳市-内乡县	2338	2020-411325-77-01-021063	0	1400		2022-06-01	2022-12-31	2022-07-28	污水管网18.575公里	是	否	内乡县	杨明雪
5	内乡县刁河干流水环境综合治理工程	河南省-南阳市-内乡县	12269	2020-411325-77-01-060759	0	760		2022-03-01	2023-05-31	2022-07-20	污染底泥清理40万立方米，人工湿地0.5平方公里，生态护岸18公里	是	否	内乡县	杨明雪
6	桐柏县2022年以工代赈赈济模式创新拓展项目	河南省-南阳市-桐柏县	1000	2205-411330-04-05-659581	0	800		2022-08-31	2023-02-28		以工代赈赈济模式创新拓展项目	否	否	桐柏县	郭 存
7	南阳市宛城区爱婴托育服务有限公司	河南省-南阳市-宛城区	270	2105-411302-04-01-751981	0	80	2022-02-09	2022-10-31	2023-12-31	2022-01-10	改扩建教室、活动室、母婴室、办公室、保健室、睡眠区、清洁间、培训室、储藏室等	是	否	宛城区	贾 迪

序号	项目名称	建设地点	年度计划投资	监管平台代码	截止去年底累计下达中央预算内资金	投资计划年度中央预算内下达资金	计划下达时间	预计开工时间	预计竣工时间	实际开工时间	年度建设内容	是否开工	是否完工	责任单位	责任人
8	香严寺保护利用设施	河南省-南阳市-淅川县	2032	2111-411326-04-01-492960	0	1600	2022-03-03	2022-06-01	2023-12-31	2022-06-02	建设游客服务中心、消防通道、生态停车场、香严寺西侧及北部挡土石墙、香严寺前溪流两侧护坡石墙、小水坝、生态卫生间、香严寺周围环境绿化、指示标示系统、智慧旅游系统、污水处理设施等	是	否	淅川县	张栓誉
9	南召县丹霞寺保护利用设施	河南省-南阳市-南召县	2100	2112-411321-04-01-519116	0	1600	2022-03-03	2022-06-01	2023-12-31	2022-06-01	占地面积6252平方米，新建两层框架结构的仿古建筑，总建筑面积1650平方米	是	否	南召县	郭 炜

序号	项目名称	建设地点	年度计划投资	监管平台代码	截止去年底累计下达中央预算内资金	投资计划年度中央预算内下达资金	计划下达时间	预计开工时间	预计竣工时间	实际开工时间	年度建设内容	是否开工	是否完工	责任单位	责任人
10	南阳市高新区许东许西城中村棚户区改造（一期）小区红线内配套基础设施建设项目	河南省-南阳市-市辖区	930	2111-411371-04-01-925125	0	730	2022-03-15	2022-06-28	2024-05-28	2022-05-04	内部施工	是	否	高新区	刘 伟
11	南阳市官庄工区赤虎街道办事处大庆路中原银行家属院等3个老旧小区改造红线内配套基础设施建设项目	河南省-南阳市-市辖区	298	2111-411300-04-01-145008	0	268	2022-03-15	2022-05-09	2024-04-17	2022-08-01	修建道路及樱花面积4402平方米；改造综合管道1120.19米；梳理电路742.97米；路灯20盏；监控17个；修建基础设施41个，墙壁粉刷1001.2平方米；移栽数目32棵，绿篱24米	是	否	官庄工区	李 鑫

序号	项目名称	建设地点	年度计划投资	监管平台代码	截止去年底累计下达中央预算内资金	投资计划年度中央预算内下达资金	计划下达时间	预计开工时间	预计竣工时间	实际开工时间	年度建设内容	是否开工	是否完工	责任单位	责任人
12	唐河县2022年文峰街道办事处9个老旧小区改造红线外配套基础设施建设项目	河南省-南阳市-唐河县	388	2111-411328-04-01-278191	0	349	2022-03-15	2022-01-17	2024-04-17	2022-04-29	9个老旧小区改造红线外配套基础设施建设	是	否	唐河县	黄磊
13	唐河县2022年泗洲街道办事处13个老旧小区改造红线内配套基础设施建设项目	河南省-南阳市-唐河县	847	2111-411328-04-01-547948	0	762	2022-05-19	2022-09-30	2024-09-30	2022-06-24	改造供水管道，排水管道；改造强电线路，弱电线路；疏理原有线缆；安装燃气；安装太阳能路灯，监控设施等基础设施	是	否	唐河县	黄磊

序号	项目名称	建设地点	年度计划投资	监管平台代码	截止去年底累计下达中央预算内资金	投资计划年度中央预算内下达资金	计划下达时间	预计开工时间	预计竣工时间	实际开工时间	年度建设内容	是否开工	是否完工	责任单位	责任人
14	南阳市城乡一体化示范区枣林街道南纺集团家属院东院（南区）老旧小区改造项目配套基础设施建设项目	河南省-南阳市-市辖区	1987	2111-411300-04-01-114948	0	1786	2022-05-19	2022-09-30	2024-09-30	2022-06-30	新建道路面积32939.00平方米；改造污水管道6244米，雨水管道1030米；弱电线路入地30403米；监控设施123套；围墙工程320米；配置室外垃圾箱70个	是	否	城乡一体化示范区	赵玉鉴
15	南召县上河苑城中村改造小区内配套基础设施建设项目	河南省-南阳市-南召县	632	2111-411321-04-01-165712	0	477	2022-05-19	2022-09-30	2024-09-30	2022-07-21	完成60%	是	否	南召县	郭 炜

序号	项目名称	建设地点	年度计划投资	监管平台代码	截止去年底累计下达中央预算内资金	投资计划年度中央预算内下达资金	计划下达时间	预计开工时间	预计竣工时间	实际开工时间	年度建设内容	是否开工	是否完工	责任单位	责任人
16	南召县人行家属院等21个老旧小区红线外改造建设项目	河南省-南阳市-南召县	281	2111-411321-04-05-389466	0	252	2022-05-19	2022-09-30	2024-09-30	2022-08-03	完成70%	是	否	南召县	郭 炜
17	淅川县铁庙社区（二期）棚改安置房盛世泽园小区红线内配套基础设施建设项目	河南省-南阳市-淅川县	1482	2104-411326-04-01-976259	0	1122	2022-05-19	2022-09-30	2024-09-30	2022-06-10	新铺设混凝土路面3597.35平方米，生态砖路面414.96平方米，毛石及片石路面121.29平方米，广场砖路面2689.28平方米等配套基础设施建设	是	否	淅川县	张栓誉
18	南阳市卧龙区光武街道爱乐棋托育服务中心项目	河南省-南阳市-卧龙区	200	2107-411303-04-05-505326	0	50	2022-02-09	2022-10-31	2023-12-31	2022-03-17	总体建筑面积630平米，新增托位75个	是	是	卧龙区	刘洪涛

序号	项目名称	建设地点	年度计划投资	监管平台代码	截止去年底累计下达中央预算内资金	投资计划年度中央预算内下达资金	计划下达时间	预计开工时间	预计竣工时间	实际开工时间	年度建设内容	是否开工	是否完工	责任单位	责任人
19	方城县赭阳康健养老服务中心建设项目	河南省-南阳市-方城县	3180	2108-411322-04-05-136719	0	180	2022-02-09	2022-06-30	2024-12-31	2022-04-23	主体竣工	是	否	方城县	王 桥
20	内乡县塘峪康养小镇一期建设项目	河南省-南阳市-内乡县	8000	2019-411325-85-03-054895	0	240	2022-02-09	2022-06-30	2024-12-31	2022-05-31	土建施工	是	否	内乡县	杨明雪
21	年产300万KW永磁高效节能电机项目	河南省-南阳市-内乡县	8996	2201-411325-04-01-182892	0	620		2021-01-01	2023-12-31	2022-08-22	利用硅钢片、电磁线、碳钢棒及电机壳等建设年产300万KW永磁高效节能电机生产线。	是	否	内乡县	杨明雪
22	桐柏县城区大同路及周边排水设施改造工程	河南省-南阳市-桐柏县	3176	2202-411330-04-05-410019	0	849	2022-03-22	2022-04-01	2023-01-31	2022-06-01	新建雨水管网7900m，砌筑检查井200座，雨水口307座，管道清淤及疏通7580m，道路破除及恢复31585.20m²	是	否	桐柏县	郭 存

序号	项目名称	建设地点	年度计划投资	监管平台代码	截止去年底累计下达中央预算内资金	投资计划年度中央预算内下达资金	计划下达时间	预计开工时间	预计竣工时间	实际开工时间	年度建设内容	是否开工	是否完工	责任单位	责任人
23	西峡县防洪排涝一期建设工程	河南省-南阳市-西峡县	4247	2202-411323-04-01-850811	0	1069	2022-03-22	2022-06-30	2024-06-27	2022-05-01	新建城市泄洪排水渠1条，新建和改造城区雨水管网7200米	是	否	西峡县	曹 闯
24	南阳市中心城区市管地下排水管网智慧化建设项目	河南省-南阳市-市辖区	2050	2202-411300-04-04-845272	0	900	2022-03-22	2022-06-01	2022-12-31	2022-08-15	排水设施建设	是	否	市城市管理局	强学喜
25	南阳市公共区域窨井盖专项整治工程	河南省-南阳市-市辖区	748	2110-411300-04-01-519730	0	300	2022-03-22	2022-04-01	2022-08-31	2022-01-13	窨井盖整治	是	否	市城市管理局	强学喜

序号	项目名称	建设地点	年度计划投资	监管平台代码	截止去年底累计下达中央预算内资金	投资计划年度中央预算内下达资金	计划下达时间	预计开工时间	预计竣工时间	实际开工时间	年度建设内容	是否开工	是否完工	责任单位	责任人
26	河南万博新材料科技有限公司豫西固废综合利用产业园项目	河南省-南阳市-南召县	19200	2020-411321-42-03-046863	0	1860		2022-01-01	2023-12-31	2022-06-03	固废破碎分筛车间、干粉砂浆车间、再生骨料砖石车间、再生骨料建筑板材车间、装配式建筑部品生产车间及配套混凝土搅拌车间、原材料库房、干粉砂浆成品库、综合办公楼、展厅及研发中心、餐厅及宿舍等	是	否	南召县	郭 炜
27	河南省南阳市镇平县国家农村产业融合发展示范园建设项目（二期）	河南省-南阳市-镇平县	4250	2203-411324-04-01-983374	0	2000	2022-03-30	2022-06-09	2023-12-31	2022-06-15	建设4000平方米的农产品仓储物流中心、5000亩数字智慧农业设施，改造提升生产道路、新建桥涵，配套农田输配电及有关基础设施等	是	否	镇平县	薛江峰

序号	项目名称	建设地点	年度计划投资	监管平台代码	截止去年底累计下达中央预算内资金	投资计划年度中央预算内下达资金	计划下达时间	预计开工时间	预计竣工时间	实际开工时间	年度建设内容	是否开工	是否完工	责任单位	责任人
28	南阳高新区张衡街道办事处2022年17个老旧小区燃气管道等更新改造项目	河南省-南阳市-市辖区	1219	2203-411371-04-01-581837	0	549	2022-06-06	2022-10-06	2024-10-06	2022-07-22	改造燃气管道23473.11米，安装燃气调压箱17个，安装燃气安全装置2104套，更换户内燃气表2104条；新建雨水管道5255米，雨水井173个，新建污水管道2199米，污水井124个，疏通污水管道	是	否	高新区	刘伟
29	南阳市淅川县冬青社区棚改安置房小区燃气管道等更新改造项目	河南省-南阳市-淅川县	315	2203-411326-04-01-269776	0	141	2022-06-06	2022-10-06	2024-10-06	2022-06-30	新建燃气管道3551.7米，污水管道1299.73米；安装燃气调压箱7个，燃气安全装置522套，户内燃气表522个	是	否	淅川县	张栓誉

序号	项目名称	建设地点	年度计划投资	监管平台代码	截止去年底累计下达中央预算内资金	投资计划年度中央预算内下达资金	计划下达时间	预计开工时间	预计竣工时间	实际开工时间	年度建设内容	是否开工	是否完工	责任单位	责任人
30	南阳市淅川县西湾社区（一期）棚改安置房小区燃气管道等更新改造项目	河南省-南阳市-淅川县	631	2203-411326-04-01-685990	0	283	2022-06-06	2022-10-06	2024-10-06	2022-06-30	新建燃气管道8161.82米，污水管道3538.96米；安装燃气调压箱14个，燃气安全装置1068套，户内燃气表1068个	是	否	淅川县	张栓誉
31	南阳市淅川县西湾社区（二期）棚改安置房小区燃气管道等更新改造项目	河南省-南阳市-淅川县	815	2203-411326-04-01-677480	0	366	2022-06-06	2022-10-06	2024-10-06	2022-06-30	新建燃气管道10415.26米，污水管道4750米；安装燃气调压箱20个，燃气安全装置1356套，户内燃气表1356个	是	否	淅川县	张栓誉

序号	项目名称	建设地点	年度计划投资	监管平台代码	截止去年底累计下达中央预算内资金	投资计划年度中央预算内下达资金	计划下达时间	预计开工时间	预计竣工时间	实际开工时间	年度建设内容	是否开工	是否完工	责任单位	责任人
32	南阳高新区百里奚街道办事处2022年14个老旧小区燃气管道等更新改造项目	河南省-南阳市-市辖区	1042	2203-411371-04-01-694755	0	469	2022-06-06	2022-10-06	2024-10-06	2022-07-27	改造燃气管道20258.61米，安装燃气调压厢16台，安装燃气表箱327台，安装燃气安全装置1808套，更换燃气专用软管1808条；拆除恢复燃气现浇混凝土路面5333.95米；建雨水管道2368.6米	是	否	高新区	刘 伟
33	西峡县老鹤河污染水体综合治理项目	河南省-南阳市-西峡县	9960	2112-411323-04-01-378160	0	1560		2022-02-01	2023-12-31	2022-07-29	河道污染底泥清理63万立方米，生态护岸18公里，生态隔离带0.06平方公里	是	否	西峡县	曹 闯

序号	项目名称	建设地点	年度计划投资	监管平台代码	截止去年底累计下达中央预算内资金	投资计划年度中央预算内下达资金	计划下达时间	预计开工时间	预计竣工时间	实际开工时间	年度建设内容	是否开工	是否完工	责任单位	责任人
34	南召县留山镇中心小学教师周转宿舍建设项目	河南省-南阳市-南召县	147	2110-411321-04-05-899294	0	117	2022-03-14	2022-12-31	2023-12-31	2022-05-30	占地面积350平方米，新建2层框架结构教师周转宿舍1栋，每套面积35平方米，总建筑面积为700平方米，建成后可提供20套周转宿舍	是	否	南召县	郭 炜
35	河南省南阳市南召县老年养护院（养老中心老年养护综合楼）建设项目	河南省-南阳市-南召县	1850	2017-411321-93-01-015154	0	1480	2022-02-09	2022-12-31	2024-12-31	2022-05-30	新建老年养护综合楼一栋，五层框架结构，总建筑面积9845平方米，床位200张	是	否	南召县	郭 炜
36	社旗县朱集镇田庄中心小学	河南省-南阳市-社旗县	175	2019-411327-83-01-044261	0	140	2022-03-14	2022-12-31	2023-12-31	2022-07-13	主体完工	是	否	社旗县	许晓燕

序号	项目名称	建设地点	年度计划投资	监管平台代码	截止去年底累计下达中央预算内资金	投资计划年度中央预算内下达资金	计划下达时间	预计开工时间	预计竣工时间	实际开工时间	年度建设内容	是否开工	是否完工	责任单位	责任人
37	社旗县赵河学校建设项目	河南省-南阳市-社旗县	2750	2018-411327-82-01-054252	0	1000	2022-03-14	2022-12-31	2023-12-31	2022-04-07	主体完工	是	否	社旗县	许晓燕
38	南召县城关镇第一初级中学学生食堂、运动场地及其它配套设施建设项目	河南省-南阳市-南召县	976	2110-411321-04-05-891257	0	780	2022-03-14	2022-12-31	2023-12-31	2022-05-30	新建五层框架结构食堂为一栋，建筑面积为3360平方米;运动场地铺设透水地坪10725平方米及学生宿舍铺设地板砖1500平方米	是	否	南召县	郭 炜
39	南召县城区排水防涝建设项目	河南省-南阳市-南召县	6107	2020-411321-76-01-028539	0	1069	2022-03-22	2022-06-10	2023-12-30	2022-06-08	完成工程量的30%	是	否	南召县	郭 炜
40	桐柏县实验小学教学楼、综合楼建设项目	河南省-南阳市-桐柏县	902	2020-411330-83-01-029356	0	721	2022-03-14	2022-12-31	2023-12-31	2022-08-31	土建	是	否	桐柏县	郭 存

序号	项目名称	建设地点	年度计划投资	监管平台代码	截止去年底累计下达中央预算内资金	投资计划年度中央预算内下达资金	计划下达时间	预计开工时间	预计竣工时间	实际开工时间	年度建设内容	是否开工	是否完工	责任单位	责任人
41	兴隆中心小学教师周转宿舍楼	河南省-南阳市-社旗县	175	2020-411327-83-01-078211	0	140	2022-03-14	2022-12-31	2023-12-31	2022-07-15	主体完工	是	否	社旗县	许晓燕
42	淅川县养老服务中心	河南省-南阳市-淅川县	2019	2020-411326-80-01-018697	0	1616	2022-02-09	2022-12-31	2024-12-31	2022-04-08	总建筑面积10004平方米,建设养老床位200张	是	否	淅川县	张栓誉
43	河南省南阳市镇平县雪枫泰山庙实验学校教学楼建设项目	河南省-南阳市-镇平县	862	2020-411324-83-01-102426	0	689	2022-03-14	2022-12-31	2023-12-31	2022-09-02	教学楼	是	否	镇平县	薛江峰
44	南召县城关镇农机局家属院等20个老旧小区（红线内）改造项目	河南省-南阳市-南召县	1732	2020-411321-78-01-104219	0	1558	2022-05-19	2022-09-30	2024-09-30	2022-02-03	完工	是	否	南召县	郭 炜

序号	项目名称	建设地点	年度计划投资	监管平台代码	截止去年底累计下达中央预算内资金	投资计划年度中央预算内下达资金	计划下达时间	预计开工时间	预计竣工时间	实际开工时间	年度建设内容	是否开工	是否完工	责任单位	责任人
45	河南伏牛山国家级自然保护区黄石庵管理局保护及监测设施建设项目	河南省-南阳市-西峡县	2275	2019-000411-05-01-001822	1000	820	2022-04-14	2021-12-31	2022-12-30	2021-10-15	建管理站6处、维修现有管理房600平方米，新建管护点4处，维修现有管护点7处，建设哨卡3处等	是	否	市林业局	于泽厚
46	淅川县城区城中村污水管网改造工程	河南省-南阳市-淅川县	5431	2020-411326-77-01-029353	0	900		2022-08-01	2023-08-01		新建污水管网25km	否	否	淅川县	张栓誉
47	淅川县城镇污水综合治理项目	河南省-南阳市-淅川县	3120	2020-411326-77-01-029154	0	520		2022-08-01	2023-08-01		项目拟新建污水管网12km	否	否	淅川县	张栓誉
48	西峡县城区污水管网改扩建工程（一期）	河南省-南阳市-西峡县	8514	2108-411323-04-01-879923	0	1400		2022-01-01	2023-12-30	2022-08-01	污水管网25公里	是	否	西峡县	曹 闯

序号	项目名称	建设地点	年度计划投资	监管平台代码	截止去年底累计下达中央预算内资金	投资计划年度中央预算内下达资金	计划下达时间	预计开工时间	预计竣工时间	实际开工时间	年度建设内容	是否开工	是否完工	责任单位	责任人
49	镇平县赵河、淇河水环境综合治理工程（一期）	河南省-南阳市-镇平县	9543	2108-411324-04-05-164926	0	1020		2022-04-01	2023-12-01	2022-08-06	淇河治理段18千米	是	否	镇平县	薛江峰
50	社旗县饶良镇2022年以工代赈示范工程	河南省-南阳市-社旗县	1000	2205-411327-04-01-988071	0	800	2022-03-30	2022-07-01	2022-12-31	2022-08-15	新建混凝土道路2.47km,改建混凝土道路7.55km; 寨子营村龙池自然村新建污水管网4215m, 沟渠治理816.5m, 新建桥梁1座, 改建桥梁3座, 新建广场984m²	是	否	社旗县	许晓燕
51	南召县留山镇初级中学学生宿舍楼建设项目	河南省-南阳市-南召县	441	2110-411321-04-01-656965	0	352	2022-03-14	2022-12-31	2023-12-31	2022-05-30	新建学生宿舍楼一栋, 建筑面积1400m², 四层框架结构, 并配套相关基础设施	是	否	南召县	郭 炜

序号	项目名称	建设地点	年度计划投资	监管平台代码	截止去年底累计下达中央预算内资金	投资计划年度中央预算内下达资金	计划下达时间	预计开工时间	预计竣工时间	实际开工时间	年度建设内容	是否开工	是否完工	责任单位	责任人
52	南召县皇路店镇南都中学综合楼建设项目	河南省-南阳市	666	2110-411321-04-05-153744	0	532	2022-03-14	2022-12-31	2023-12-31	2022-05-30	总用地面积4200平方米，拟新建一栋综合楼，四层框架结构，总建筑面积2600平方米；绿化1470平方米，道路及场地硬化2080平方米，及其他附属设施	是	否	南召县	郭 炜
53	河南省鸭河口灌区续建配套与现代化改造	河南省-南阳市	52109	2109-411300-04-02-514522	5600	7000	2022-03-28	2021-07-15	2025-12-31	2021-12-01	干支渠防渗衬砌及建筑物配套改造等	是	否	市水利局	张富强
54	河南省南阳市镇平县郭庄回族乡回族初级中学教学楼建设项目	河南省-南阳市-镇平县	180	2110-411324-04-05-315937	0	144	2022-03-14	2022-12-31	2023-12-31	2022-09-02	教学楼	是	否	镇平县	薛江峰

序号	项目名称	建设地点	年度计划投资	监管平台代码	截止去年底累计下达中央预算内资金	投资计划年度中央预算内下达资金	计划下达时间	预计开工时间	预计竣工时间	实际开工时间	年度建设内容	是否开工	是否完工	责任单位	责任人
55	河南省南阳市镇平县石佛寺镇初级中学学生宿舍建设项目	河南省-南阳市-镇平县	307	2110-411324-04-05-755485	0	245	2022-03-14	2022-12-31	2023-12-31	2022-09-02	学生宿舍楼	是	否	镇平县	薛江峰
56	内乡县幼儿园教学楼建设项目	河南省-南阳市-内乡县	830	2110-411325-04-01-829016	0	500	2022-03-14	2022-12-31	2023-12-31	2022-06-10	土建施工	是	否	内乡县	杨明雪
57	内乡县第六小学操场建设项目	河南省-南阳市-内乡县	650	2110-411325-04-01-407413	0	500	2022-03-14	2022-12-31	2023-12-31	2022-06-10	土建施工	是	否	内乡县	杨明雪
58	内乡县城关镇国税局家属院等10个老旧小区（红线外）基础设施配套项目	河南省-南阳市-内乡县	554	2111-411325-04-01-924141	0	498	2022-03-15	2022-03-01	2024-04-17	2022-06-01	完成基础设施建设	是	否	内乡县	杨明雪

序号	项目名称	建设地点	年度计划投资	监管平台代码	截止去年底累计下达中央预算内资金	投资计划年度中央预算内下达资金	计划下达时间	预计开工时间	预计竣工时间	实际开工时间	年度建设内容	是否开工	是否完工	责任单位	责任人
59	新野县汉城街道烟草公司家属院（老三中口东侧）等4个老旧小区配套基础设施改造项目	河南省-南阳市-新野县	246	2111-411329-04-01-990861	0	221	2022-05-19	2022-09-30	2024-09-30	2022-07-28	完成汉城街道烟草公司家属院（老三中口东侧）、人民武装部家属院、交通局家属院、县法院家属院（公疗医院西隔墙）4个老旧小区改造任务	是	否	新野县	姜 涛
60	南阳市新野县汉华街道公路局家属院等5个老旧小区改造配套基础设施项目（2022年红线内）	河南省-南阳市-新野县	420	2111-411329-04-05-116333	0	378	2022-03-15	2022-03-20	2024-04-17	2022-07-01	对汉华街道北关小学家属院、公路局家属院、物资中心家属院、市政公司家属院、自来水家属院5个老旧小区进行改造	是	否	新野县	姜 涛

序号	项目名称	建设地点	年度计划投资	监管平台代码	截止去年底累计下达中央预算内资金	投资计划年度中央预算内下达资金	计划下达时间	预计开工时间	预计竣工时间	实际开工时间	年度建设内容	是否开工	是否完工	责任单位	责任人
61	内乡县烈士陵园改扩建项目	河南省-南阳市-内乡县	993	2110-411325-04-01-561219	0	795	2022-03-03	2022-05-01	2023-04-30	2022-06-24	土建施工	是	否	内乡县	杨明雪
62	桐柏县特困人员供养服务机构（特困供养服务中心）项目	河南省-南阳市-桐柏县	3000	2112-411330-04-01-419125	0	2400	2022-02-09	2022-12-31	2024-12-31	2022-08-01	土建	是	否	桐柏县	郭 存
63	河南省南阳市秦岭东麓生物多样性保护与水源涵养生态保护修复项目	河南省-南阳市	39013	2112-411300-04-01-634210	0	9810	2022-04-13	2022-12-30	2025-12-31		人工造林3.25万亩，退化林修复11.5万亩，封山育林3.1万亩	否	否	市林业局	于泽厚

序号	项目名称	建设地点	年度计划投资	监管平台代码	截止去年底累计下达中央预算内资金	投资计划年度中央预算内下达资金	计划下达时间	预计开工时间	预计竣工时间	实际开工时间	年度建设内容	是否开工	是否完工	责任单位	责任人
64	西峡县龙成通济热力有限公司汉冶特钢蒸汽余热利用集中供热项目	河南省-南阳市-西峡县	6470	2018-411323-44-03-062572	0	450		2022-01-01	2023-12-31			否	否	西峡县	黄磊
65	唐河县文峰街道办事处2022年9个老旧小区燃气管道等更新改造项目	河南省-南阳市-唐河县	293	2203-411328-04-01-454053	0	131	2022-06-06	2022-10-06	2024-10-06	2022-07-22	小区红线内的燃气和排水工程，以及与小区直接相关的红线外燃气管道引入工程	是	否	唐河县	黄磊
66	唐河县泗洲街道办事处2022年10个老旧小区燃气管道等更新改造项目	河南省-南阳市-唐河县	288	2203-411328-04-01-834205	0	129	2022-06-06	2022-10-06	2024-10-06	2022-07-21	小区红线外的燃气管道和排水工程，以及小区红线内的燃气工程	是	否	唐河县	黄磊

序号	项目名称	建设地点	年度计划投资	监管平台代码	截止去年底累计下达中央预算内资金	投资计划年度中央预算内下达资金	计划下达时间	预计开工时间	预计竣工时间	实际开工时间	年度建设内容	是否开工	是否完工	责任单位	责任人
67	南阳市桐柏县财局家属楼等29个老旧小区燃气管道更新项目	河南省-南阳市-桐柏县	2200	2203-411330-04-01-179612	0	990	2022-06-06	2022-10-06	2024-10-06	2022-06-01	共敷设燃气管道19831m，其中燃气干管15284m、燃气支管4547m，并配建阀门井99座；同时对原人行道进行开挖和恢复37679m²	是	否	桐柏县	郭 存
68	内乡县赵店乡初级中学教师周转宿舍项目	河南省-南阳市-内乡县	158	2019-411325-83-01-054753	0	126	2022-03-14	2022-12-31	2023-12-31	2022-07-07	土建施工	是	否	内乡县	杨明雪
69	内乡县灌涨镇初级中学教师周转宿舍项目	河南省-南阳市-内乡县	158	2019-411325-83-01-054744	0	126	2022-03-14	2022-12-31	2023-12-31	2022-07-07	土建施工	是	否	内乡县	杨明雪
70	内乡县师岗镇第一初级中学教师周转宿舍项目	河南省-南阳市-内乡县	158	2019-411325-83-01-054748	0	126	2022-03-14	2022-12-31	2023-12-31	2022-07-07	土建施工	是	否	内乡县	杨明雪

序号	项目名称	建设地点	年度计划投资	监管平台代码	截止去年底累计下达中央预算内资金	投资计划年度中央预算内下达资金	计划下达时间	预计开工时间	预计竣工时间	实际开工时间	年度建设内容	是否开工	是否完工	责任单位	责任人
71	河南省淅川县鄂西北山地和丹江口库区生物多样性保护与水生态综合治理项目	河南省-南阳市-淅川县	3938	2112-411300-04-01-822303	0	1400	2022-04-13	2022-12-31	2025-12-31		人工种草4万亩	否	否	淅川县	张栓誉
72	河南省淅川县鄂西北山地和丹江口库区生物多样性保护与水生态综合治理项目	河南省-南阳市-淅川县	34750	2112-411300-04-01-822303	0	7400	2022-04-13	2022-12-30	2025-12-31		人工造林1万亩、退化林修复10万亩	否	否	淅川县	张栓誉