

附件

## 南京市 2023 年政府投资计划项目表

单位：万元

序号	项目名称	建设起止 年限	建设内容	计划 总投资	截止 2022 年底完成投 资	2023 年 形象进度	2023 年 计划投资	责任单位
					2023 年计 划开工时间			
A类项目 (共 226 个)				3962600 8	14172873		5131512	
—	综合交通枢纽打造			3583855 8	12693101		3666070	
<b>(一)</b>	<b>轨道交通 (地铁、市域郊铁路)</b>			<b>17809600</b>	<b>8530700</b>		<b>1665000</b>	
1	南京地铁 5 号线工程	2016-2024	起于方家营站，止于吉印大道站，线路全长 37.4 公里，设车站 30 座	3345800	2585800	开展土建施工， 部分区段转入 轨道及安装装 修施工阶段	150000	市地铁集团

序号	项目名称	建设起止年限	建设内容	计划总投资	截止 2022 年底完成投资	2023 年形象进度	2023 年计划投资	责任单位
					2023 年计划开工时间			
2	南京地铁 6 号线工程	2019-2024	起于栖霞山北站，止于南京南站，线路全长 32.4 公里，设车站 19 座	3087500	1394400	开展土建工程施工	390000	市地铁集团 南部新城管委会 南京经开区管委会 燕子矶新城管委会
3	南京地铁 7 号线工程	2017-2024	起于西善桥站，止于仙新路站，线路全长 35.5 公里，设车站 27 座	3238500	2400800	土建施工收尾，车站、区间开展轨道及安装装修施工，其中应天路以南区段开展设备调试、具备开通初期运营条件	280000	市地铁集团 建邺区政府 河西新城管委会 燕子矶新城管委会
4	南京地铁 9 号线一期工程	2019-2024	起于红山新城站，止于江苏大剧院宪法公园站，线路全长 19.7 公里，设车站 16 座	2125000	877400	开展土建工程施工	205000	市地铁集团 河西新城管委会
5	南京地铁 10 号线二期工程	2019-2024	起于安德门站，止于东麒路站，线路全长 13.3 公里，设车站 10 座	1050300	353500	开展土建工程施工	120000	市地铁集团 江宁区政府 南部新城管委会 麒麟高新区管委会

序号	项目名称	建设起止年限	建设内容	计划总投资	截止 2022 年底完成投资	2023 年形象进度	2023 年计划投资	责任单位
					2023 年计划开工时间			
6	南京至马鞍山市域(郊)铁路(南京段)	2021-2025	起于西善桥站,止于铜井站,线路全长 26.5 公里,设车站 8 座	1513700	200700	开展土建工程施工	250000	市地铁集团 江宁区政府
7	南京地铁 11 号线一期工程	2021-2026	浦洲路站至马骡圩站,全长约 26.7 公里,地下车站 19 座,地上车站 1 座	2296400	393000	开展主体施工	200000	江北新区管委会
8	南京地铁 3 号线三期工程	2021-2024	起于秣周东路站,止于秣陵街道站,线路全长 3.3 公里,设车站 2 座	272300	115100	开展土建工程施工,具备条件的区段进入轨道施工	35000	市地铁集团 江宁区政府
9	南京地铁 4 号线二期工程	2020-2026	龙江站至珍珠泉站,线路全长约 10 公里,设地下车站 6 座	880100	210000	开展主体施工	35000	江北新区管委会
<b>(二)</b>	<b>铁路</b>			<b>10575280</b>	<b>920900</b>		<b>730900</b>	
10	宁淮城际铁路	2022-2026	自治山附近向南,在马鞍机场附近设六合西站,与北沿江高铁并行,西进东出引入南京北站,线路总长 60.7 公里	2492000	100000	开展用地组卷及征地拆迁工作,正线段开工建设	141700	省铁路办 省铁路集团 市交通运输局 市交通集团 相关区政府

序号	项目名称	建设起止年限	建设内容	计划总投资	截止 2022 年底完成投资	2023 年形象进度	2023 年计划投资	责任单位
					2023 年计划开工时间			
11	北沿江高铁	2022-2026	沿既有宁合铁路廊道，引入南京北站后，沿扬子乙烯专用线、宁启铁路廊道，经六合设站后，向东接入仪征，南京境内线路全长约 63.5 公里	1989000	213300	开展征地拆迁工作,力争全面开工建设	238700	省铁路办 省铁路集团 市交通运输局 市交通集团 相关区政府
12	南沿江城际铁路	2018-2023	自南京南站宁安场引出，采用宁杭客专东侧线位方案，正线通过既有江宁站后，向东接入句容站，南京境内线路全长约 33.8 公里	620000	540000	线路主体施工完成	79300	省铁路办 省铁路集团 市交通运输局 市交通集团 相关区政府
13	宁芜铁路扩能改造工程	2022-2027	新建外绕线路（沧波门至古雄段）和江宁镇货场；新建线路为电气化复线铁路，线路总长约 29.7 公里；新建江宁镇货场位于江宁滨江开发区，占地面积约 1580 亩，设计能力为 240 万吨/年	986000	67600	开展征地拆迁工作,力争全面开工建设	111200	国铁上海局集团 市交通运输局 市交通集团 相关区政府
14	宁扬宁马铁路	2023-2028	宁扬宁马铁路正线长 121.4 公里，其中南京段 41 公里，与宁宣铁路共禄口机场站	1126500	四季度	开展用地组卷及征地拆迁工作,力争正线段开工建设	10000	省铁路办 省铁路集团 市交通运输局 市交通集团 相关区政府

序号	项目名称	建设起止年限	建设内容	计划总投资	截止 2022 年底完成投资	2023 年形象进度	2023 年计划投资	责任单位
					2023 年计划开工时间			
15	宁淮城际铁路上元门过江通道	2023-2028	从南京北站引出，沿浦泗路以隧道形式穿越长江，江南穿越上元门水厂后折向东南沿规划通道引入南京站，通道总长 18.76 公里，设计时速 200 公里/小时	1882300	四季度	开展用地组卷及征地拆迁工作，力争正线段开工建设	10000	省铁路办 省铁路集团 市交通运输局 市交通集团 相关区政府
16	南京枢纽普速系统（江北地区）改建工程	2023-2027	新建京沪客车外绕线 17.1 公里（含新建南京北普速场、机务折返段及客整所），新建普速场至京沪联络线 5.5 公里；改建宁启线 9.4 公里，改建京沪线 9.8 公里，改宁启 AB 线 11.4 单线千米，改建乙烯专用线 2.7 公里；新建宁启宁淮联络线 4.8 公里	1479480	一季度	推进线路施工	140000	江北新区管委会
<b>(三)</b>	<b>过江通道</b>			<b>2723405</b>	<b>1460100</b>		<b>392000</b>	
17	仙新路过江通道工程	2018-2024	起于科创路口，沿仙新路敷设，依次上跨栖霞大道、恒竞路、恒广路、恒通大道、新港大道，在龙山纪念林处接地，下穿乌龙山后以桥梁形式跨越长江，江北依次上跨疏港大道、化工大道、北六路、江北沿江高等级公路和滁河后接地，全长约 13.2 公里	1109000	664500	主桥合龙，续建南北接线，开始附属工程施工	130000	市公建中心 市交通运输局 江北新区管委会 浦口区政府 六合区政府 南京经开区管委会

序号	项目名称	建设起止年限	建设内容	计划总投资	截止 2022 年底完成投资	2023 年形象进度	2023 年计划投资	责任单位
					2023 年计划开工时间			
18	建宁西路过江通道工程	2018-2025	起于江北新区的兴浦路与江北快速大道交叉处，向南顺兴浦路采用隧道方式穿越长江至南岸，沿现状建宁路布设，下穿江边的路、惠民路后，止于建宁西路与热河路交叉处，全长约 6.8 公里	1209100	585600	隧道盾构贯通，续建南北接线	162000	市公建中心 市交通运输局 江北新区管委会 浦口区政府 六合区政府 鼓楼区政府
19	龙潭过江通道	2019-2024	起于仪征境内的江北长江大堤，以桥梁方式跨越长江主航道，经南京龙潭，止于与 338 省道交叉处，全长约 4.9 公里，全线按双向六车道高速公路标准建设，设计速度 100 公里/小时，路基宽度 33.5 米	405305	210000	开展主体桥梁施工	100000	省交建局 市交通运输局 南京经开区管委会
<b>(四)</b>	<b>公路</b>			<b>3460947</b>	<b>1376251</b>		<b>537900</b>	
20	126 省道雨花段改扩建工程	2017-2024	一级公路，起于绕城公路铁心桥服务区，止于雨花江宁界，路线全长约 6.66 公里	261600	236000	路基、桥梁、隧道施工	6500	市交通运输局 雨花台区政府 软件谷管委会
21	126 省道江宁段改扩建工程	2019-2025	一级公路兼快速路，起于雨花、江宁界，止于苏皖省界，全长约 33.3 公里	918000	357000	路基、桥梁、隧道施工	100000	市交通运输局 江宁区政府

序号	项目名称	建设起止年限	建设内容	计划总投资	截止 2022 年底完成投资	2023 年形象进度	2023 年计划投资	责任单位
					2023 年计划开工时间			
22	328 国道宁扬交界至龙池互通段改扩建工程	2021-2024	一级公路，起于南京仪征交界，向西沿老路改扩建，止于 501 省道处，路线全长 16.5 公里	398400	137800	先导段路基、路面、桥梁及附属工程施工	61200	市交通运输局 六合区政府
23	356 省道浦口西江路至苏皖省界段建设工程	2021-2025	一级公路，起于西江路，止于苏皖省界，全长约 20 公里	439130	76800	推进征地拆迁，施工便道全线贯通，完成软土地基处理和桥梁下部结构桩基施工	100000	市交通运输局 浦口区政府 江北新区管委会
24	501 省道六合雄州至西坝港区公路	2021-2025	一级公路，起于雍六高速通江互通北侧龙池路交叉口，向南沿老路改造，经 080 单元（新材料产业园）后，进入瓜埠镇区，向南跨越滁河后，与江北沿江高等级公路交叉，进入龙袍新城，止于化工大道，全长约 15.5 公里	289500	105000	完成通江互通整体建设及全线中小桥拆除重建工作；完成道路路基施工	50000	市交通运输局 江北新区管委会 六合区政府

序号	项目名称	建设起止年限	建设内容	计划总投资	截止 2022 年底完成投资	2023 年形象进度	2023 年计划投资	责任单位
					2023 年计划开工时间			
25	338 省道雨花台区段改扩建工程	2018-2024	主线为城市快速路兼顾一级公路标准，辅道为城市主干路，北起板桥汽渡连接线交叉口北侧（顺接已建成的扬子江大道），南至江宁区界（顺接已建成跨江宁河桥），全长约 6.9 公里，其中，开发区段（汽渡连接线—南江路）长 3.1 公里（2022 年底已完工）；板桥段（南江路—江宁河桥），即滨江大道板桥段，长 3.8 公里	231127	105651	南江路至何家圩段主辅线施工	40000	市交通运输局 市建委 雨花台区政府
26	204 省道溧水段一期改扩建工程	2019-2024	一级公路兼顾城市道路标准，起于开发区柘塘规划一路，止于洪蓝洪张线，长 23.69 公里；设隧道一座，起于滨淮大道，止于交通西路，辅道结合周边条件设置	358290	260000	开发区段已交地地段完成施工	50000	市交通运输局 溧水区政府
27	312 国道七乡河至宁镇界段建设工程	2022-2025	一级公路，起于城市三环路西侧，终点位于宁镇市界，采用主线高架加地面辅道的方案，路线全长约 2 公里	89900	30000	路基、桥梁施工	30000	市交通运输局 南京经开区管委会
28	422 省道江北大道至头桥东段改扩建工程	2021-2024	起于G328 交叉处，止于苏皖省界头桥，全长约 12.6 公里	110000	68000	路基和桥涵施工	15000	市交通运输局 六合区政府

序号	项目名称	建设起止年限	建设内容	计划总投资	截止 2022 年底完成投资	2023 年形象进度	2023 年计划投资	责任单位
					2023 年计划开工时间			
29	宁盐高速公路	2023-2027	起于南京市六合区新篁北，接已建的南京绕城高速公路，终点接已建的盐靖高速公路和拟建的东台至兴化高速公路；路线全长约 126.6 公里，其中南京段约 12.1 公里	332000	三季度	完成征地拆迁；完成施工、监理招标；开展项目临时工程建设	52200	市交通运输局 市交通集团 市公建中心 六合区政府
30	国省干线路面及附属设施改造工程	2023	对G36、G42、G205、G235、S246、S269等12条国省干线路面及附属设施进行改造升级	33000	二季度	对部分国省干线路面及附属设施提档升级	33000	市交通运输局 相关区政府
<b>(五)</b>	<b>农村公路</b>			<b>63139</b>			<b>63139</b>	
31	2023 年农村公路提档升级建设	2023	新、改建农村公路 120 公里	41432	二季度	建成通车	41432	市交通运输局 相关区政府
32	2023 年乡村振兴重点村组对外连接道路建设	2023	新、改建连接道路 175 公里	16769	二季度	建成通车	16769	市交通运输局 相关区政府
33	2023 年农路桥梁提档升级建设	2023	新、改建农路桥梁 17 座	3987	二季度	建成通车	3987	市交通运输局 相关区政府
34	2023 年农村公路安全生命防护工程建设	2023	建设 82 公里农村公路安全生命防护工程	951	二季度	完工	951	市交通运输局 相关区政府
<b>(六)</b>	<b>快速路</b>			<b>780654</b>	<b>272000</b>		<b>155000</b>	

序号	项目名称	建设起止年限	建设内容	计划总投资	截止 2022 年底完成投资	2023 年形象进度	2023 年计划投资	责任单位
					2023 年计划开工时间			
35	建宁西路过江通道江南连接线—主线隧道东延工程	2020-2025	起于建宁西路过江通道工程（一期）项目终点（建宁西路与热河路交叉口以东，桩号为RK7+670），以隧道形式沿建宁西路向东，下穿仪凤门后设置一对进出口匝道于南京城墙狮子山—新民门段遗址前接地，主线隧道继续向东下穿城墙遗址、护城河、大桥南路和四平路，在金川河西路前接入现状建宁路，全长约 1.6 公里	357100	135000	开展全线明挖工程施工	55000	市建委 市公建中心 江北新区管委会 浦口区政府 六合区政府 鼓楼区政府
36	建宁西路过江通道江南连接线—惠民大道综合改造工程	2019-2025	南起惠民大道与新兴路交叉口，北至惠民大道与方家营南路交叉口，桥改隧，路面长约 2.37 公里，主线隧道长约 1.65 公里，综合管廊长 1.97 公里，随同建设全线慢行系统	347554	92000	热河路匝道主体结构封顶，开放热河路交通；完成全线道路西侧主线隧道及匝道围护结构施工的 80%；完成溧阳北路南侧管廊施工	80000	市建委 市城建集团
37	机场二通道（绕城以北段）建设工程	2020-2024	城市快速路，小行高架至绕城公路，长约 1.4 公里，红线宽 60 米	76000	45000	主体建设	20000	市建委 软件谷管委会

序号	项目名称	建设起止年限	建设内容	计划总投资	截止 2022 年底完成投资	2023 年形象进度	2023 年计划投资	责任单位
					2023 年计划开工时间			
<b>(七)</b>	<b>主次干路</b>			<b>425533</b>	<b>133150</b>		<b>122131</b>	
38	马高路北延工程	2020-2023	主干路，南起宁杭公路，与沪宁高速交叉后止于金马路，道路全长 1.7 公里	52800	51800	推进工程建设，力争年底完工	1000	市建委 市交通运输局 栖霞区政府
39	文枢西路西延工程	2021-2023	西起紫金东郡幼儿园，东至南师附小仙鹤门分校，长约 480 米；对两端接线现状道路整治出新，包括苏中路路口以西至紫金东郡幼儿园段，以及南师附小仙鹤门分校至土城头路以东段，长约 876 米，全长约 1.4 公里	27770	8050	完工	19720	市建委 玄武区政府 仙林大学城管委会
40	新庄立交地下过街通道工程	2021-2023	修建下穿玄武大道、红山路地下人行过街通道，同时为提高通道使用价值，预留接口同地铁 3 号线新庄站连接	16800	14000	完工	2800	市建委 玄武区政府 市城建集团 高力集团
41	安怀东路（玉苑路至和燕路段）建设工程	2020-2023	西起玉苑路、东至和燕路，长约 450 米，规划红线宽 24 米，工程内容包括征收拆迁，杆线和绿化迁移，道路拓宽，同步完善排水、照明、绿化、交通工程及其它附属设施	11259	4300	完工	6959	鼓楼区政府

序号	项目名称	建设起止年限	建设内容	计划总投资	截止 2022 年底完成投资	2023 年形象进度	2023 年计划投资	责任单位
					2023 年计划开工时间			
42	八卦洲五一河路建设工程	2022-2024	西起浦仪公路西段养护中心，东至中心路，规划位于现状五一河路南侧，全长约 920 米，宽 36 米	48634	35000	现场道路及配套工程施工完成 50%	4000	栖霞区政府
43	岱山中路北延工程	2021-2024	南起岱山北路，北至龙藏大道，全长 1.64 公里（其中岱山北路至天保桥路 260 米为老路改造），标准宽度 40—45 米	91300	20000	主体施工	21000	市建委 雨花台区政府
44	南京林业大学溧水校区宁学大道道路建设工程	2023	东至白马大道，南邻长深高速，北接漂白路，道路总长度约 1 公里，主要建设内容为道路工程、交通工程、管线工程（雨水、污水等管线）、照明工程和无障碍附属工程等市政配套设施	2764	一季度	基本完工	2764	市建委 市城建集团
45	凤集大道下穿宁芜铁路、宁芜公路隧道工程（隧道暗埋段）	2023-2025	凤集大道起于五号路，止于规划路，以隧道下穿宁芜公路及宁芜铁路，全长约 900 米，道路等级为主干路，红线宽 50—60 米，车道为双向六车道。本次建设范围为暗埋段约 185 米	65242	四季度	暗埋段建设	26853	市建委 雨花台区政府

序号	项目名称	建设起止年限	建设内容	计划总投资	截止 2022 年底完成投资	2023 年形象进度	2023 年计划投资	责任单位
					2023 年计划开工时间			
46	新亭大街下穿宁芜铁路、宁芜公路隧道工程（隧道暗埋段）	2023-2025	新亭大街起于龙飞路，止于新林大道，以隧道下穿宁芜公路及宁芜铁路，全长约 1.2 公里，道路等级为主干路，红线宽 40—60 米，车道为双向四车道。本次建设范围为暗埋段约 183 米	48818	四季度	暗埋段建设	16671	市建委 雨花台区政府
47	江南环保产业园生态大道等三条道路	2023-2025	生态大道长 3.4 公里，宽 35 米；环保大道长 1 公里，宽 30 米；生态三路长 0.8 公里，宽 18 米	56832	三季度	路基桥涵施工	17050	市交通运输局 江宁区政府
48	颐和源璟A、B分区市政道路	2023-2024	西起泰山路、东至云龙山路，长约 300 米，城市支路一条，红线宽度 16 米，双向两车道	2900	一季度	基本建成	2900	市安居集团 建邺区政府
49	南京市中心医院跨珍珠河人行桥工程项目	2023	拟建人行桥位于玄武区成贤街 116 号 08—07 地块东侧，文昌桥北侧珍珠河水域，东到太平北路，长度约 14 米，标准段宽度约 4.6 米（净宽 4 米）；主要实施内容为河道护岸拆除、桥梁主体工程及港湾式停车带等	414	一季度	完工	414	市机关事务管理局
二	城市更新有序改造			350414	45828		203471	
(一)	市政道路集中维护			95066	24323		47922	

序号	项目名称	建设起止年限	建设内容	计划总投资	截止 2022 年底完成投资	2023 年形象进度	2023 年计划投资	责任单位
					2023 年计划开工时间			
50	桥梁防护设施升级改造（第二、三、四批）	2021-2023	大桥南路、龙蟠南路、机场路高架等第二批 3 座桥梁；龙蟠路高架、宁沪高速公路连接线桥等第三批 14 座桥梁；栖霞大桥、滨江桥等第四批 36 座桥梁安全防护设施改造	26113	21113	完工	5000	市城管局 市交通运输局
51	虎踞北路高架桥等四座桥梁加固改造	2022-2023	对虎踞北路高架、纬七路西延高架、中山南路高架、天保桥进行加固改造	4085	408	完工	3677	市交通运输局
52	中山东路等四条城市道路检查井病害整治工程	2022-2023	对中山东路、中山路、江东中路和龙蟠南路 4 条市管道路行车道、非机动车道和人行道上的检查井进行整治提升	986	98	完工	888	市交通运输局
53	鼓楼隧道等五座隧道设施维修及消防改造项目	2023-2024	包括玄武湖隧道、龙蟠路隧道、鼓楼隧道、凤台南路隧道、中山门隧道 5 处	10510	三季度	玄武湖隧道设施维修及消防改造项目开工建设，鼓楼隧道等四座隧道设施维修项目完工	4209	市交通运输局

序号	项目名称	建设起止年限	建设内容	计划总投资	截止 2022 年底完成投资	2023 年形象进度	2023 年计划投资	责任单位
					2023 年计划开工时间			
54	小微堵点交通微改造	2023	通过采取优化路口车道分配、调整绿化带设置、增设调头车道、优化慢行空间、规范慢行秩序等小微措施，提升节点通行效率、改善慢行环境、消除安全隐患，2023 年计划改造 10 处	2500	二季度	完工	2500	市建委 市公安交管局 相关区政府 相关管委会
55	沪宁连接线（中山门—马群匝道牌坊）大修	2023-2024	西起中山门，东至沪宁高速终点，全长约 6.6 公里，实施内容包括路面病害修复出新、护栏更换、隔离栅出新、桥梁维修加固以及边沟修复等	9800	三季度	完成工程的 30%	3500	市交通运输局
56	经五立交桥、草场门大桥、机场连接线等 3 座桥梁大修	2023-2024	混凝土裂缝及缺陷处理、支座更换、伸缩缝维修、桥面铺装铣刨重铺、跨玄武大道段箱梁底面涂装	2300	四季度	完成工程的 60%	1380	市交通运输局
57	城市桥梁水下基础及河床冲刷消险工程	2023-2024	针对跨水域、河道市管桥梁（64 座）的水下基础及河床冲刷现状进行勘察评估，鉴定其安全性；根据水下基础的病害特征和河床冲刷的程度，完成消险处治	8960	四季度	完成工程的 35%	3100	市交通运输局
58	万达过街通道电梯更换工程	2023	对过街通道 1—8 号电梯进行整体更换出新	915	四季度	完工	915	市交通运输局

序号	项目名称	建设起止年限	建设内容	计划总投资	截止 2022 年底完成投资	2023 年形象进度	2023 年计划投资	责任单位
					2023 年计划开工时间			
59	江东中路沿线隧道群加强照明提升工程	2023	江东路、北圩、管子桥、龙江等隧道新增加强照明设施	619	四季度	完工	619	市交通运输局
60	赛虹桥、双桥门等立交盆花消险项目	2023	对赛虹桥与双桥门立交、古平岗立交、沪宁高速南京连接线等有安全隐患的高架防撞护栏外挂花盆进行消险拆除	1500	2023 年	完工	1500	市城建集团
61	秦淮区马府西街等支路大修项目	2023	对马府西街、闰夜营、三元巷等 3 条支路进行大修，实施内容为道路基础局部翻挖，沥青面层整体摊铺，路牙沿铺设，人行道局部维修等	259	二季度	完工	259	秦淮区政府
62	秦淮区文思巷等街巷大修项目	2023	对文思巷、复兴巷、许家巷等 11 条街巷进行道路大修，实施内容为道路基础局部翻挖，沥青面层整体摊铺，路牙沿铺设，人行道局部维修等	741	二季度	完工	741	秦淮区政府
63	水西门大街（江东中路—长虹路）、燕山路（水西门大街—应天大街）等 2 条道路出新改造工程	2023	对车行道病害处理，人行道全线出新改造等	2500	三季度	完工	2500	建邺区政府

序号	项目名称	建设起止年限	建设内容	计划总投资	截止 2022 年底完成投资	2023 年形象进度	2023 年计划投资	责任单位
					2023 年计划开工时间			
64	南京南站南北匝道钢箱梁桥面大修工程	2023	对钢箱梁进行全面检测基础上，实施内外部补焊、清理积水、除锈、涂装、裂纹维护与补强等；铣刨原桥面双层环氧沥青混凝土铺装，并重铺防水层、粘结层和混凝土层；结合上述主体维修施工，同步实施或改造桥面排水设施、地面标线	8498	三季度	完工	8498	南站综管办
65	南京站北广场及地下空间安全消险改造提升工程	2023-2024	对南京站北广场及地下空间现存安全隐患进行消险提升，包括东、西地库内建筑渗漏修复、结构裂缝修补、地面破损修复，对东西广场电梯更换、消防喷淋设施更换等，同步对给排水、电气、暖通、室外景观及铺装等进行完善	8600	三季度	完成工程的60%	5160	玄武湖周边综管办
66	南京长江大桥桥墩增设防护设施工程	2022-2023	南京长江大桥 2—9#墩增设防护设施	6180	2704	完工	3476	上海铁路局 市交通运输局
<b>(二)</b>	<b>给排水及电力燃气设施建设</b>			<b>22394</b>	<b>914</b>		<b>17784</b>	

序号	项目名称	建设起止年限	建设内容	计划总投资	截止 2022 年底完成投资	2023 年形象进度	2023 年计划投资	责任单位
					2023 年计划开工时间			
67	全市液化石油气用户“安心管”免费升级行动	2021-2023	利用两年左右时间，在全市范围内，将液化石油气用户使用的橡胶软管全部免费更换为燃气专用金属软管及配套减压阀，2023 年全市计划在项目结束前更换 4 万户	1008	414	完工	400	市建委
68	石头城路（模范西路—北京西路段）、热河南路周边片区积淹水整治工程	2022-2024	对石头城路（模范西路—北京西路段）以及热河南路周边片区开展积淹水点整治，主要建设内容包括新建管网工程和泵站工程等	7017	500	石头城路完成 30%，热河南路周边片区主体完成	4500	鼓楼区政府
69	积淹水项目改造	2023-2024	对秦淮观门口、四房新村，建邺云锦路、集庆门大街等 12 个积淹水项目进行改造，主要内容包括雨水管道新改建、排水沟槽疏通修缮等	5835	二季度	10 项主体完成，1 项完成 80%，1 项完成 40%	4350	市水务局 相关区政府
70	更新改造老旧市政燃气管道 28 公里	2023	完成主城 28 公里老旧燃气管道改造	8534	一季度	完工	8534	市建委 市城建集团
<b>(三)</b>	<b>公厕新改建</b>			<b>2060</b>			<b>2060</b>	

序号	项目名称	建设起止年限	建设内容	计划总投资	截止 2022 年底完成投资	2023 年形象进度	2023 年计划投资	责任单位
					2023 年计划开工时间			
71	城镇公厕新改建和大修	2023	新改建城镇公厕 23 座，其中玄武区 1 座、建邺区 2 座、鼓楼区 4 座、栖霞区 4 座（仙林 1 座、经开区 1 座、行政区 2 座）、雨花台区 2 座、江宁区 2 座、江宁开发区 2 座、浦口区 2 座、六合区 1 座、江北新区 3 座；对解放门、五福家园、里圩泵站、长虹路 4 座市级环卫公厕大中修	2060	三季度	完工	2060	市城管局 相关区政府
<b>(四)</b>	<b>公共交通设施建设</b>			<b>3655</b>	<b>2400</b>		<b>1255</b>	
72	南京市主城区第三批公交站点服务设施升级改造项目	2022-2023	对主城区超过 373 处公交中途站点以及集庆门、南湖 2 个首末站候车点进行升级改造	2992	2400	完工	592	市交通运输局 市城建集团
73	玉兰路公共交通服务中心建设工程	2023	拆除原有临时建筑，新建场站用房、场地改造沥青地面	543	三季度	完工	543	市交通运输局
74	扬子江大道出租汽车服务中心升级改造	2023	新建驾驶员之家（宁小蜂驿站）、出租汽车业务办理中心、驾驶员业务培训教室、餐厅、公共卫生间，实施外立面改造等	120	三季度	完工	120	市交通运输局
<b>(五)</b>	<b>片区整治</b>			<b>184729</b>	<b>13191</b>		<b>125750</b>	

序号	项目名称	建设起止年限	建设内容	计划总投资	截止 2022 年底完成投资	2023 年形象进度	2023 年计划投资	责任单位
					2023 年计划开工时间			
75	岸线整治提升工程	2022-2024	包括鼓楼滨江风光带江豚观测点、东洼子沟（钟秀街段）、西五华里二期沿线绿地、永丰河、幸福河岸线整治提升等 5 个项目	4281	100	部分完工	3181	市水务局 相关区政府
76	干道及街巷环境综合整治续建工程	2022-2024	包括蓝旗街、头条巷及二条巷、云锦路（集庆门大街—所街）、石头城路、姜家园、裕盛路东段环境综合整治等 6 个项目	38326	13091	部分完工	20825	相关区政府
77	干道及街巷环境综合整治新建工程	2023-2024	包括罗汉巷、铁匠营、凤栖路（含凤栖苑 53 号路）、百子亭路、朝天宫周边道路、弓箭坊、怡康街（江东中路—西城路）、江边路、太龙路（瑞霞路—仙尧路段）、南湖记忆二期、中央路、卫巷道路、黄马路、312 国道（东杨坊立交—仙隐北路段）环境综合整治工程等 14 个项目	64367	二季度	部分完工	23989	相关区政府
78	“梧桐语”小型城市客厅	2023	推进一批“梧桐语”小型城市客厅设置	1000	二季度	完工	1000	市建委 市文投集团 市旅游集团

序号	项目名称	建设起止年限	建设内容	计划总投资	截止 2022 年底完成投资	2023 年形象进度	2023 年计划投资	责任单位
					2023 年计划开工时间			
79	老旧小区改造	2023	计划完成 72 个老旧小区改造,房屋 643 幢,建筑面积 1850000 平方米,涉及居民 2.43 万户,主要通过房屋整治和地面环境改造,改善老旧小区居住环境	64750	二季度	完工	64750	市房产局 相关区政府
80	危旧房改造	2023	采取“留、改、拆”等多种治理方式,完成新增 37 幢在册危房治理任务	12005	二季度	完成治理任务	12005	市房产局 相关区政府
<b>(六)</b>	<b>人防工程 (停车场)</b>			<b>42510</b>	<b>5000</b>		<b>8700</b>	
81	月苑片区人防工程	2021-2025	位于玄武区体育活动中心和月苑南路下方,建筑面积约 23500 平方米,停车位约 440 个	21360	5000	完成逆做区顶板施工	2500	市人防办
82	安德门人防工程	2023-2025	位于雨花台区安德门大街与小行路中间,建筑面积约 24400 平方米,停车位 510 个	21150	二季度	土方开挖完成 50%,完成第二道支护结构	6200	市人防办 雨花台区政府
三	生态环境治理保护			999322	268569		448161	
<b>(一)</b>	<b>河道水环境整治提升</b>			<b>18330</b>			<b>13548</b>	
83	玄武湖北湖南部水域清淤及生态修复	2023-2024	实施玄武湖北湖南部水域清淤,配套沉水植物种植及生态修复,生态化岸线提升等	2913	二季度	完成北湖南部水域清淤	1000	市水务局 市文化和旅游局

序号	项目名称	建设起止年限	建设内容	计划总投资	截止 2022 年底完成投资	2023 年形象进度	2023 年计划投资	责任单位
					2023 年计划开工时间			
84	外秦淮河沿河重点截流设施提升改造工程	2023-2024	改造沿线 12 座鸭嘴阀等截流附属设施	2800	四季度	完成 1 座截流设施改造	2000	市水务局 市水务集团
85	玄武区珍珠河、内秦淮河雨水排口截流优化改造工程	2023-2024	对珍珠河、内秦淮河河道周边接入截流沟排口进行优化改造，实现精准截流限流，减少雨水对污水系统冲击，降低污水溢流频次	760	三季度	完成 2 处雨水排口截流改造	380	市水务局 玄武区政府
86	秦淮区五一沟暗涵段整治工程	2023	起于普天南门 10 号排口处至明匙路与大明路交界处入响水河，内容包括控源截污、清淤疏浚、管涵修复等	790	三季度	完工	790	市水务局 秦淮区政府
87	秦淮区 513 厂沟水环境综合治理工程	2023	北起宏光路，南至东风河，改造河道长约 520 米，内容包括水安全、水环境、水生态、水文化等	500	二季度	完工	500	市水务局 秦淮区政府
88	秦淮区内秦淮河东段头条巷等雨水排口截流优化改造工程	2023-2024	实施内秦淮河东段流域的头条巷、中山东路、金城大厦等 4 处排口截流改造，实现雨水有效释放	580	三季度	完成 1 处排口截流改造	290	市水务局 秦淮区政府

序号	项目名称	建设起止年限	建设内容	计划总投资	截止 2022 年底完成投资	2023 年形象进度	2023 年计划投资	责任单位
					2023 年计划开工时间			
89	秦淮区青年河北段、十字河水环境综合治理工程	2023	青年河起于公交场站至蒋家街，长约 400 米，实施清淤疏浚（包括绕城公路箱涵段、蒋家街暗涵段清淤）、岸坡整理等，新建蒋家街截流污水管约 350 米；十字河起于高桥门枢纽以东，终至红旗泵站，长约 1200 米，进行箱涵清淤、生态活水、生态修复等	1086	二季度	完工	1086	市水务局 秦淮区政府
90	秦淮区明御河（铜芯管闸—尚书桥）、红花河水环境综合治理工程	2023	明御河起于铜芯管闸，至解放南路尚书桥，长约 1800 米；红花河大明路以西段，长约 467 米；实施河道清淤、挡墙修复、生态修复等	715	二季度	完工	715	市水务局 秦淮区政府
91	外秦淮河沿线（秦淮区）重点泵站前池、象房村高水高排涵整治工程	2023-2024	外秦淮河沿线的重点泵站前池整治，包括秦虹泵站、南玉带河泵站等前池水环境改善，清淤、加装一体化净化设备，实现氨氮、总磷稳定达标；象房村高水高排涵清淤疏浚、结构加固、勾缝等工程	874	三季度	完成泵站清淤	500	市水务局 秦淮区政府
92	秦淮区运粮河（运粮河大桥—入河口）水环境综合治理工程	2023-2024	运粮河大桥—入河口约 1.7 公里，包括生态清淤、岸坡生态改造、河道海绵建设等综合整治	2050	三季度	完成堤防局部整治	1025	市水务局 秦淮区政府
93	建邺区天保西河、江东南河等河道水生态环境治理工程	2023	对建邺区天保西河、江东南河、莲花河、莲花东河、友谊河、红旗北河、新亭河等河道进行治理，包括生态清淤、生态修复等	3020	二季度	完工	3020	市水务局 建邺区政府

序号	项目名称	建设起止年限	建设内容	计划总投资	截止 2022 年底完成投资	2023 年形象进度	2023 年计划投资	责任单位
					2023 年计划开工时间			
94	清江河溢流污染治理及河道生态修复工程	2023	削减河道排口溢流污染，进行河道生态修复，包括市政雨水管道改造、原管位修复，管涵清淤、河道清淤等	1350	三季度	完工	1350	市水务局 鼓楼区政府
95	北十里长沟东支下游生态补水工程	2023	利用铁北污水处理厂三期再生水，建设输水管道 2.5 公里，至东支神农路桥上游，为东支下游实施生态补水，增强水动力	892	二季度	完工	892	市水务局 栖霞区政府
<b>(二)</b>	<b>污水处理及收集系统建设</b>			<b>461187</b>	<b>120291</b>		<b>163418</b>	
96	江心洲污水收集系统二通道建设工程（穿越夹江段）	2021-2023	工程位于江心洲右汊，青奥步行桥与长江隧道夹江桥之间，距上游青奥步行桥 1.4 公里，距下游长江隧道夹江桥 2.6 公里，项目起于江心洲市民广场西侧绿地，以盾构法于旗杆渡口南侧下穿夹江，于棉花堤北侧穿江堤进入滨江公园，全长约 693 米，盾构外径 8.8 米	41106	22200	完工	18906	市水务局 市水务集团 市公建中心
97	江心洲污水收集系统二通道建设工程（凤台路泵站至西城路段）	2022-2024	凤台路泵站改造，规模为 40 万吨/日；凤台路泵站至西城路段污水管线建设，管径为 DN2200，输水形式为压力输送，起点为凤台路污水泵站，终点为西城路与白鹭东街交叉口，总长度约 3.2 公里	48715	5000	实施西城路段污水管道建设，总投资达到 40%	14500	市水务局 市水务集团

序号	项目名称	建设起止年限	建设内容	计划总投资	截止 2022 年底完成投资	2023 年形象进度	2023 年计划投资	责任单位
					2023 年计划开工时间			
98	仙林污水处理厂异地扩建（东阳城市污水处理厂）工程厂外主干管及配套工程（仙林湖路至东阳城市污水处理厂段）	2022-2024	仙林湖路至东阳城市污水处理厂段，新建 DN1800—DN2200 污水重力管，总长约 6.9 公里	49828	980	完成仙林湖路至三环路段沉井，开始顶管施工，总投资达到 40%	18900	市水务局 市水务集团 栖霞区政府 仙林大学城管委会 南京经开区管委会
99	仙林污水处理厂异地扩建（东阳城市污水处理厂）工程厂外主干管及配套工程（九乡河泵站至仙林湖路段）	2022-2024	九乡河泵站至仙林湖路段，新建 DN1200 污水压力管，总长约 4.9 公里，同步改造九乡河泵站	23535	8300	泵房改造、沉井、顶管基本完成，总投资达到 50%	10500	市水务局 市水务集团 栖霞区政府 仙林大学城管委会
100	城东污水系统管网排查—专项整治工程（第一批）	2021-2023	根据排查结果，开展城东污水收集系统问题管网修复，本项目修复城东污水收集系统（涉及秦淮区、雨花台区、玄武区、栖霞区、江宁区）缺陷问题管网约 12.7 公里，涉及 65 条道路	26493	16400	完工	10093	市水务局 市水务集团
101	江心洲污水系统管网排查—专项整治工程（第一批）	2021-2023	根据排查结果，开展江心洲污水收集系统问题管网修复，本项目修复江心洲污水收集系统 F、G 片区缺陷问题管网约 19.5 公里，涉及 72 条道路、2 道污水泵站出水管、3 道沿河管、7 道过河管	28915	20200	完工	8715	市水务局 市水务集团

序号	项目名称	建设起止年限	建设内容	计划总投资	截止 2022 年底完成投资	2023 年形象进度	2023 年计划投资	责任单位
					2023 年计划开工时间			
102	铁北污水系统管网排查—专项整治工程（第一批）	2021-2023	根据排查结果，开展铁北污水收集系统问题管网修复，本项目修复铁北污水收集系统C片区（涉及栖霞区）缺陷问题管网约 15.1 公里，涉及 17 条道路	27356	16600	完工	10756	市水务局 市水务集团
103	仙林污水系统管网排查—专项整治工程（第一批）	2021-2023	根据排查结果，开展仙林污水收集系统问题管网修复，本项目修复仙林污水收集系统（涉及栖霞区、玄武区）缺陷问题管网约 17 公里，涉及 31 条道路	26989	15900	完工	11089	市水务局 市水务集团 仙林大学城管委会
104	城北污水系统管网排查—专项整治项目（第二批）	2022-2024	根据排查结果，开展城北污水收集系统问题管网修复，本项目修复城北污水收集系统（涉及鼓楼区、玄武区）缺陷问题管网约 7.9 公里，涉及 18 条道路	9704	1000	沿河管非开挖修复基本完成，总投资达到 55%	4300	市水务局 市水务集团
105	城南污水系统管网排查专项整治—华兴路等污水管道改造工程	2022-2023	根据排查结果，开展城南污水收集系统问题管网修复，本项目修复完善城南污水收集系统（涉及雨花台区）华兴路等缺陷问题管道约 3.1 公里	5359	1175	完工	4184	市水务局 市水务集团
106	内秦淮河截流系统改造工程（一期）	2021-2023	对西家大塘改造点、珠江路九华山沟拦河入网改造点及瑞金路雨水管改造点三处截流点位进行改造	2500	1500	完工	1000	市水务局 市水务集团

序号	项目名称	建设起止年限	建设内容	计划总投资	截止 2022 年底完成投资	2023 年形象进度	2023 年计划投资	责任单位
					2023 年计划开工时间			
107	凤游寺路(来凤街—西干长巷)、申家巷等街巷、李府街(重竞技学校—后标营路)、中兴路污水泵站—凤汇大道、雨花台区沿江片(扬子江大道两侧)污水管网建设工程	2022-2023	凤游寺路(来凤街—西干长巷), 申家巷(绣花巷至常府街)、二条巷(天一阁至中山东路支路)、棉鞋营(棉鞋营南巷至琥珀小区门口)等污水管道, 李府街(重竞技学校—后标营路), 龙藏大道、凤集大道和三鸿路, 雨花经济开发区、板桥街道沿江片区, 实施污水管网建设及更新换管, 提升泵站建设等	22575	11036	完工	11539	秦淮区政府 雨花台区政府
108	紫金山区域污水收集、雨污分流排查整治工程	2023-2024	对紫金山区域所有排水户进行梳理、排查, 对不规范排水行为进行全面整治	1000	三季度	完成紫金山区域污水排放全面排查, 制定整治方案, 完成立项审批, 开展施工	500	中山陵园管理局 市水务局 市建委
109	城南污水系统管网排查—专项整治工程(第二批)	2023-2024	根据排查结果, 开展城南污水收集系统问题管网修复, 本项目修复城南污水系统B片区缺陷问题污水管网, 涉及道路约 13 条	9410	二季度	开工建设, 总投资达到 11%	1030	市水务局 市水务集团 雨花经开区管委会
110	城南污水主干管(凤锦路—凤仪路段)改造工程	2023	根据排查结果, 开展城南污水收集系统问题管网修复, 本项目修复完善城南污水系统(凤锦路—凤仪路段)缺陷问题污水管网	2582	二季度	完工	2582	市水务局 市水务集团 雨花经开区管委会

序号	项目名称	建设起止年限	建设内容	计划总投资	截止 2022 年底完成投资	2023 年形象进度	2023 年计划投资	责任单位
					2023 年计划开工时间			
111	铁北污水系统管网排查—专项整治工程（第二批）	2023-2024	根据排查结果，开展铁北污水收集系统问题管网修复，本项目修复铁北污水收集系统B片区（涉及栖霞区）缺陷问题污水管网，涉及道路约 14 条	6215	二季度	实施寅春西路污水管道建设和局部点位修复，总投资达到 26%	1600	市水务局 市水务集团
112	铁北污水系统管网排查—专项整治工程（第三批）	2023-2024	根据排查结果，开展铁北污水收集系统问题管网修复，本项目修复铁北污水系统（B片区）缺陷问题污水管网，涉及道路约 16 条	13907	二季度	实施尖山南路等道路污水管道修复，总投资达到 10%	1340	市水务局 市水务集团
113	城东污水系统管网排查—专项整治工程（第二批）	2023-2024	根据排查结果，开展城东污水收集系统问题管网修复，本项目修复城东污水收集系统缺陷问题污水管网，涉及道路约 29 条	18091	二季度	实施石杨路等道路污水管道修复，总投资达到 10%	1800	市水务局 市水务集团
114	江心洲污水系统管网排查—专项整治工程（第二批）	2023-2024	根据排查结果，开展江心洲污水收集系统问题管网修复，本项目修复江心洲污水系统B、C片区缺陷问题污水管网，涉及道路约 39 条	5590	二季度	完成瑞霞路等道路非开挖修复，总投资达到 48%	2680	市水务局 市水务集团

序号	项目名称	建设起止年限	建设内容	计划总投资	截止 2022 年底完成投资	2023 年形象进度	2023 年计划投资	责任单位
					2023 年计划开工时间			
115	江心洲污水系统管网排查—专项整治工程（第三批）	2023-2024	根据排查结果，开展江心洲污水收集系统问题管网修复，本项目修复江心洲污水系统A、E以及B、C、D片区（涉及鼓楼、秦淮、玄武、雨花台区）缺陷问题污水管网，涉及道路约 63 条	17985	二季度	完成扇骨里路等道路污水管道修复，总投资达到 10%	1900	市水务局 市水务集团
116	仙林污水系统管网排查—专项整治工程（第二批）	2023-2024	根据排查结果，开展仙林污水收集系统问题管网修复，本项目修复仙林污水系统（涉及栖霞区）缺陷问题污水管网，涉及道路约 6 条	6403	二季度	实施灵山北路等道路污水管道修复，总投资达到 32%	2050	市水务局 市水务集团 仙林大学城管委会
117	仙林污水系统管网排查—专项整治工程（第三批）	2023-2024	根据排查结果，开展仙林污水收集系统问题管网修复，本项目修复仙林污水系统（涉及栖霞区）缺陷问题污水管网，涉及道路约 12 条	13719	二季度	实施广志路等道路污水管道修复，总投资达到 10%	1370	市水务局 市水务集团 仙林大学城管委会
118	城北污水系统管网排查—专项整治工程（第三批）	2023-2024	根据排查结果，开展城北污水收集系统问题管网修复，本项目修复城北污水系统（A片区）缺陷问题污水管网，涉及道路约 51 条	9989	二季度	实施小佑岗路等道路污水管道修复，总投资达到 54%	5400	市水务局 市水务集团

序号	项目名称	建设起止年限	建设内容	计划总投资	截止 2022 年底完成投资	2023 年形象进度	2023 年计划投资	责任单位
					2023 年计划开工时间			
119	城北污水系统管网排查—专项整治工程（第四批）	2023-2024	根据排查结果，开展城北污水收集系统问题管网修复，本项目修复城北污水系统（B、D—G片区）缺陷问题污水管网，涉及道路约 43 条	13517	二季度	实施洪庙巷等道路污水管道修复，总投资达到 10%	1370	市水务局 市水务集团
120	江心洲污水收集系统（秦淮区文思巷、许家巷、实辉巷）、城东污水收集系统四方巷管网修复改造及四方新村积淹水点整治工程	2023-2024	根据排查结果，开展江心洲、城东污水收集系统白下路—建康路、中华路—中山南路、实辉巷、四方巷等缺陷问题污水管道修复	2864	三季度	开工建设，总投资超过 50%	1702	市水务局 市水务集团 秦淮区政府
121	仙林污水收集系统（栖霞路等道路）管网修复整改工程	2023	根据排查结果，开展仙林污水收集系统问题管网修复，本项目修复栖霞路、栖霞大道、九乡河西路等缺陷问题污水管网	3384	三季度	完工	3384	市水务局 栖霞区政府
122	城南污水管网系统雨花台区修复整改工程（古雄街道片区）	2023-2024	根据排查结果，开展城南污水收集系统问题管网修复，本项目修复城南污水系统古雄片区内缺陷问题污水管网，涉及道路 13 条	7358	二季度	实施新林大道、古雄大道等道路污水管道修复，总投资达到 50%	3679	市水务局 雨花台区政府

序号	项目名称	建设起止年限	建设内容	计划总投资	截止 2022 年底完成投资	2023 年形象进度	2023 年计划投资	责任单位
					2023 年计划开工时间			
123	城南污水管网系统雨花台区修复整改工程（西善桥岱山片区）	2023-2024	根据排查结果，开展城南污水收集系统问题管网修复，本项目修复城南污水系统西善桥岱山片区内缺陷问题污水管网，涉及道路 10 条	2616	二季度	实施岱善路、岱山中路等道路污水管道修复，总投资达到 50%	1308	市水务局 雨花台区政府
124	城东污水收集系统（雨花台区赛虹桥街道、铁心桥街道）管网修复整改工程	2023-2024	根据排查结果，开展城东污水收集系统问题管网修复，本项目修复城东污水系统铁心桥街道、赛虹桥街道内缺陷问题污水管网，涉及盛华路、大周路、宁水路、创举路、创思路、创盈路等 45 条道路	6482	二季度	实施大周路、雨花东路等道路污水管道修复，总投资达到 50%	3241	市水务局 雨花台区政府
125	钟山风景区市政污水管网（霹雳沟段、下马坊段、邵家山段）专项排查整治工程	2023-2024	对城东污水收集系统范围内中山陵（霹雳沟、下马坊、邵家山）三处污水管进行改造修复	7000	三季度	实施国际会议大酒店段等污水管网整治，总投资达到 30%	2000	市水务局 市水务集团 中山陵园管理局
<b>(三)</b>	<b>片区雨污水管网消疏修缮</b>			<b>104048</b>	<b>41168</b>		<b>50320</b>	

序号	项目名称	建设起止年限	建设内容	计划总投资	截止 2022 年底完成投资	2023 年形象进度	2023 年计划投资	责任单位
					2023 年计划开工时间			
126	玄武区紫金山一沟流域锁金村街道、玄武湖街道片区雨污水管网疏通、修缮工程	2021-2023	对紫金山一沟流域锁金村街道和玄武湖街道现状片区雨污水管道疏通、摸查及 CCTV 检测；对存在破损、渗漏等问题的管道进行修复和整改，切换错接、混接点；对原片区雨污分流未实施处进行查漏补缺；对节点井安装遥测设备	14876	11200	完工	3676	市建委 玄武区政府
127	唐家山沟流域锁金村街道、玄武湖街道片区雨污水管网疏通修缮工程	2022-2023	对唐家山沟流域锁金村街道和玄武湖街道内现状片区雨污水管道实施疏通排查，对问题较严重区域实施检测修缮整改；其他地区实施疏通作业和查漏补缺，完善雨污水系统	8795	1170	完工	7625	市建委 玄武区政府
128	内秦淮河流域新街口街道、玄武门街道片区雨污水管网疏通修缮工程	2022-2024	对内秦淮河新街口街道、玄武门街道（解放门片）内现状片区雨污水管道实施疏通排查，对问题较严重区域实施检测修缮整改；其他地区实施疏通作业和查漏补缺，完善雨污水系统	17022	852	完成 50%	8085	市建委 玄武区政府
129	秦淮区内秦淮河东段以东区域等（23 个片区）雨污水管网疏通修缮工程	2022-2023	对明通家园、熊猫集团等 23 个片区约 31 公顷的雨污水管网进行疏通检测，对原项目建设范围外的管网系统进行建设完善，对错接混接等问题进行整改	4684	2342	完工	2342	市建委 秦淮区政府

序号	项目名称	建设起止年限	建设内容	计划总投资	截止 2022 年底完成投资	2023 年形象进度	2023 年计划投资	责任单位
					2023 年计划开工时间			
130	秦淮区内秦淮河东段以西区域(37 个片区)雨污水管网疏通修缮工程	2022-2023	对集合村等共计 37 个片区, 约 42.04 公顷的雨污水管网进行疏通修缮, 工程包括更换及新建雨污水管道、疏通检测管道、现状化粪池疏通修缮、新建与修复检查井、新建立管、新建雨篦子、道路路面恢复等	5659	2830	完工	2829	市建委 秦淮区政府
131	内金川河四期老主流流域片区雨污水管网疏通修缮工程	2021-2023	对内金川河老主流流域内 22 个片区进行雨污水管网疏通修缮	10996	7512	完工	3484	市建委 鼓楼区政府
132	内金川河三期中支流第一批片区雨污水管网疏通修缮工程	2021-2023	对内金川河中支流内 13 个片区进行雨污水管网疏通修缮	8621	6948	完工	1673	市建委 鼓楼区政府
133	内金川河三期中支流第二批雨污水管网疏通修缮工程	2021-2023	对内金川河中支流内 15 个片区进行雨污水管网疏通修缮	8592	6504	完工	2088	市建委 鼓楼区政府
134	栖霞区运粮河流域东西花岗片区雨污水管网疏通修缮工程	2022-2023	对花港幸福城茉莉园等 10 个片区进行雨污水管网疏通修缮	2050	1810	完工	240	市建委 栖霞区政府
135	秦淮区糖坊廊等三个片区雨污水管网疏通修缮工程	2023-2024	对糖坊廊、安品街、评事街等 3 个棚户区实施截流改造, 完善污水收集系统	950	四季度	完成 50%	475	市建委 秦淮区政府
136	2023 年建邺区片区雨污水管网疏通修缮工程	2023-2024	对河西地区金陵世家、铂领公寓等片区实施雨污水管网疏通修缮	8000	三季度	完成 50%	4000	市建委 建邺区政府

序号	项目名称	建设起止年限	建设内容	计划总投资	截止 2022 年底完成投资	2023 年形象进度	2023 年计划投资	责任单位
					2023 年计划开工时间			
137	金川河流域剩余片区雨污水管网疏通修缮工程	2023	对金川河流域范围内的重点排水机关企事业单位院落雨污水管网进行问题整改	6000	二季度	完工	6000	市建委 鼓楼区政府
138	秦淮河流域剩余片区雨污水管网疏通修缮工程	2023	对秦淮河流域范围内的重点排水机关企事业单位院落雨污水管网进行问题整改	7000	二季度	完工	7000	市建委 鼓楼区政府
139	栖霞区兴贤佳园尚贤苑片区雨污分流改造工程	2023	项目位于迈皋桥街道兴贤路以南、广贤路以东、尧红路以北、花园路以西，建设内容为现状雨污水管网疏通、检测、修复或新建，管道错混接处整改，绿化及路面恢复等	803	二季度	完工	803	市建委 栖霞区政府
<b>(四)</b>	<b>环卫设施建设</b>			<b>190967</b>	<b>66752</b>		<b>93701</b>	
140	江南生物能源再利用中心一期	2022-2025	位于江宁区江南环保产业园内；处理规模为 660 吨/日（其中餐厨垃圾 600 吨/日，废弃食用油脂 60 吨/日）；江宁街道南山湖社区花元、祝塘、高场、菜塘、北庄、庄房 6 个村庄，住宅房屋约 230 户、房屋建筑面积约 90000 平方米，非住宅房屋约 8 家、房屋建筑面积约 35000 平方米	172800	59520	基本建成	86720	市城管局 市城建集团 江宁区政府

序号	项目名称	建设起止年限	建设内容	计划总投资	截止 2022 年底完成投资	2023 年形象进度	2023 年计划投资	责任单位
					2023 年计划开工时间			
141	轿子山有机废弃物处理封场工程	2021-2023	对一号、三号（包括与二号库区搭接部位）实施堆体修整、封场覆盖和绿化修复、渗滤液导排、垂直防渗和帷幕灌浆、填埋气体收集、地表水导排、清水池（含调节池）改造，以及场区内其他附属设施改造等	10532	6532	完工	4000	市城管局
142	秦淮区循环经济产业中心	2022-2023	在苜蓿园大街和红花路东北侧、七桥地块西侧建设，具备大件垃圾分解、可回收物分拣、绿化垃圾处置、生活垃圾转运等功能，转运规模 140 吨/日	1500	700	完工	800	市城管局 秦淮区政府
143	城东有机废弃物处理站污水处理技改及综合楼大修	2023	位于秦淮区梅家廊路城东污水处理厂南侧，建设内容为修理综合楼、升级污水处理设施，日处理粪便 400 吨	300	二季度	完工	300	市城管局
144	水阁、轿子山、天井洼有机废弃物处理污水站及场内设施大修	2023-2024	对水阁有机废弃物处理场污水站内构筑物、设备等大修及场内附属用房进行修缮；对轿子山有机废弃物处理场污水站内构筑物、设备等及场区自来水系统进行大修；对天井洼有机废弃物处理场内污水站内构筑物、设备、场内附属用房、道路及自来水系统进行大修	3135	三季度	完成 60% 工程量	1881	市城管局

序号	项目名称	建设起止年限	建设内容	计划总投资	截止 2022 年底完成投资	2023 年形象进度	2023 年计划投资	责任单位
					2023 年计划开工时间			
<b>(五)</b>	<b>公园景区及绿化建设</b>			<b>55904</b>	<b>30358</b>		<b>23908</b>	
145	江苏省第十二届园艺博览会、第十四届中国（合肥）国际园林博览会南京展园建设	2022-2023	江苏省第十二届园艺博览会南京展园建设工程，位于连云港市海州区云台农场，占地面积约 8000 平方米；第十四届中国（合肥）国际园林博览会南京展园建设工程，位于合肥市包河区，占地面积约 2200 平方米，工程实施场地整理、平台园路、人工水景、雕塑小品、栈道构架、绿化种植等，同步完善给排水、照明及其他附属配套设施	2025	980	完工	1045	市绿化园林局
146	玄武湖景区莲花广场和月季园环境整治提升	2022-2023	实施玄武湖公园环洲月季专类园和莲花广场品质提升，改造区域面积约 20000 平方米，莲花广场品质提升包括荷花仙子主题雕塑更新、优化区域空间布局、丰富文化展示、绿化提升及配套设施完善等；月季园品质提升包括扩大月季展示区、优化展示布局、形象标识打造、绿化提升及配套设施完善等	2634	200	完工	2434	市文化和旅游局

序号	项目名称	建设起止年限	建设内容	计划总投资	截止 2022 年底完成投资	2023 年形象进度	2023 年计划投资	责任单位
					2023 年计划开工时间			
147	幕燕风景区劳山片区道路边坡治理修复工程	2022-2023	位于幕燕风景区劳山片区，对该区域防火道两侧约 20000 平方米山体进行边坡治理，总长度约 361 米，提升周边景观	1638	400	完工	1238	市文化和旅游局
148	南京国防园山体滑坡治理工程（西北侧）	2022-2023	对紧邻清凉山体校看台西北侧山体约 6000 立方米进行滑坡治理及周边绿化提升；对虎踞路沿线约 3000 平方米山体进行清杂、滑坡治理以及景观提升	1697	1000	完工	697	市文化和旅游局
149	明外郭—秦淮新河百里风光带（秦淮段）二期环境综合整治工程	2022-2023	位于宁杭高速以西、秦淮河上坊桥以东、外秦淮河以南、秦淮区界以北，总占地面积约 200000 平方米。实施内容为对双麒路两侧实施生态修复，包含景观绿化、园路等	7600	6400	完工	1200	市建委 秦淮区政府
150	雨花南路（雨花广场—康盛花园外侧绿地）绿道建设工程	2022-2023	雨花南路（雨花广场—康盛花园外侧绿地）道路南侧绿地内建设绿道及配套设施、绿化提升工程	378	40	完工	338	雨花台区政府
151	红山森林动物园改造提升工程	2018-2023	新建南门（沈阳村地块）、北门复建回迁项目以及园区内场馆、道路提档升级	21885	18830	完成南大门 施工建设	3055	市旅游集团

序号	项目名称	建设起止年限	建设内容	计划总投资	截止 2022 年底完成投资	2023 年形象进度	2023 年计划投资	责任单位
					2023 年计划开工时间			
152	红山森林动物园环境综合整治三期工程	2022-2023	对园区内 5 座厕所（小红山、宠物园、猴山、豹馆、中心广场）升级改造；开展中心广场环境整治提升；园区观光电车等候区改造升级；园区北门至东门主干道两侧绿化景观提升	1543	1200	竣工验收	343	市旅游集团
153	雨花台烈士陵园供电双回路改造	2022-2024	雨花台烈士陵园外引入两路电源，陵园内新建两座配电房，并进行园内电力线路改造	3966	168	完成 80%	3005	雨花台烈士陵园管理局
154	雨花阁建筑修缮提升工程	2023	雨花台烈士陵园风景区内雨花阁屋面琉璃瓦更换，外门窗更换，防水施工等	971	一季度	完工	971	雨花台烈士陵园管理局
155	第十四届中国菊花展览会、2024 成都世界园艺博览会南京展园建设	2023-2024	第十四届中国菊花展览会南京展园建设工程，位于无锡市惠山古镇景区，面积约 280 平方米；2024 成都世界园艺博览会南京展园建设工程，位于成都东部新区绛溪河生态绿廊，展园计划占地约 2000 平方米	930	三季度	展园主体完工	685	市绿化园林局
156	南京国防园环境综合整治工程	2023	包括停车场建设、游步道红色文化科普展示、旅游交通、游览服务、旅游厕所、安防信息化等功能改建升级；部分景观节点、水体治理和周边环境整治	1670	二季度	完工	1670	市文化和旅游局

序号	项目名称	建设起止年限	建设内容	计划总投资	截止 2022 年底完成投资	2023 年形象进度	2023 年计划投资	责任单位
					2023 年计划开工时间			
157	聚宝山公园基础设施提升改造工程	2023	全面完成公园内部山林植被修复、服务设施改造；同时开展户外家具、湖边安全围栏、照明、地下管线、给排水、游步道及登山道路修复等公用设施建设	3300	一季度	完工	3300	市旅游集团
158	紫金山片区绿道建设	2023	老邮局至中山陵停车场林下绿道建设及周边环境提升，长约 1200 米	340	四季度	完成 75%	240	中山陵园管理局
159	中山陵景区紫金山东路维修	2023-2024	中山陵园风景区紫金山东路道路（灵谷寺转盘至五棵松水库段）维修及环境整治，约 1500 米	1000	四季度	完成道路面层铣刨摊铺、雨水边沟修补等道路主体施工	500	中山陵园管理局
160	中山陵景区邮局路等道路维修	2022-2023	中山陵园风景区邮局路、体院南路（灵谷寺路至涵洞口）等 2 条景区道路维修及环境整治，约 2000 米	1627	1140	完工	487	中山陵园管理局
161	南京南站十条道路及三处节点绿化整治提升工程	2023	对玉盘西街等 10 条道路及绕城公路至江南路匝道入口西南侧等 3 处节点进行绿化提升，主要实施道路中分带、侧分带、人行道树池及路侧绿带改造提升，总面积约 19626 平方米	1500	三季度	完工	1500	南站综管办

序号	项目名称	建设起止年限	建设内容	计划总投资	截止 2022 年底完成投资	2023 年形象进度	2023 年计划投资	责任单位
					2023 年计划开工时间			
162	龙蟠路南京站段绿化提升改造工程	2023	对龙蟠路高架桥上中央分隔带花箱、桥下岛头及绿化带、龙蟠路南侧临玄武湖区域绿化进行提档升级等，项目改造面积约 14500 平方米	1200	四季度	完工	1200	玄武湖周边综管办
<b>(六)</b>	<b>流域治理及防洪减灾</b>			<b>168886</b>	<b>10000</b>		<b>103266</b>	
163	江宁区句容河综合整治工程	2022-2025	句容河两岸 38.17 公里堤防加高加固，堤身防渗处理 3.4 公里、河道拓浚 0.7 公里，湖熟新市镇段两岸堤防退堤 2 公里，岸坡防护 33.058 公里，全线 38.17 公里堤顶防护道路贯通；12 座建筑物改造；填塘固基 56.85 亩	42243	10000	完成防渗墙及迎水面护坡施工，建筑物主体完工，总体完成约 60%	14000	江宁区政府

序号	项目名称	建设起止年限	建设内容	计划总投资	截止 2022 年底完成投资	2023 年形象进度	2023 年计划投资	责任单位
					2023 年计划开工时间			
164	胥河治理工程	2023-2024	堤防治理总长 19.803 公里，其中堤防加高 14.735 公里，防渗处理长 2.139 公里，岸坡加固 5.960 公里（含抗滑处理段）；建设泵站 7 座，闸站 2 座；干流防汛道路建设 14.573 公里，修复 1500 平方米；支流防汛道路 0.943 公里；上堤道路 0.41 公里；新建跨支河桥梁 1 座；治理支河支沟口段共 0.465 公里（柏村山河 0.31 公里，松溪河 0.155 公里）；管理设施建设等	17803	四季度	征地拆迁全部完成，防渗处理完成约 1 公里，岸坡加固约 2.5 公里，总体完成约 40%	6000	高淳区政府
165	栖霞区七乡河（中段）治理工程	2023-2024	河道治理长约 2700 米，工程内容包括：堤防加固，河道清淤拓浚，防汛道路等管理设施建设，其中左岸堤防加固 2000 米，右岸堤防加固 1700 米（不含句容段），河道清淤拓浚 2200 米，河道清杂 500 米，左岸新建防汛道路 500 米	5812	三季度	完成河道清淤，实施土方开挖，总体形象进度 30%	1744	栖霞区政府

序号	项目名称	建设起止年限	建设内容	计划总投资	截止 2022 年底完成投资	2023 年形象进度	2023 年计划投资	责任单位
					2023 年计划开工时间			
166	溧水区一干河（中山水库溢洪河—常合高速桥段）治理工程	2023-2024	一干河天生桥河口—常合高速桥段左岸堤防达标建设，包括堤顶高程达标、新建堤顶道路、岸坡防护（采用雷诺护垫护砌）、河底清淤；堤后填塘固基；中山河 4 公里、护城河 1.8 公里以及中山水库溢洪河下游段 1.7 公里，平均清淤深度为 0.5—1.5 米；沿线堤防配套建筑物拆建及改造	5500	三季度	完成堤身防渗处理、堤防土方加固、堤后填塘固基及迎水坡护坡施工，总体形象进度 60%	3000	溧水区政府
167	大中型灌区	2023-2025	淳东灌区 2023 年度工程及全市 3 座大中型灌区更新改造	27424	三季度	淳东灌区基本完工；其余对灌区内的泵站、渠道等农村水利设施进行更新改造	13500	相关区政府
168	重点泵站更新改造	2023-2024	全市约 16 座重点泵站更新改造	12300	三季度	完成 80%	9840	相关区政府
169	2023 年重点塘坝综合治理	2023-2024	全市约 30 座重点塘坝更新改造	15000	三季度	完成 80%	12000	相关区政府
170	小流域治理工程	2023	全市约 5 条小流域综合整治	2500	二季度	主体工程完成	2500	相关区政府
171	翻水线更新改造	2023	全市约 16 座翻水线更新改造	7966	四季度	主体工程完成	7966	相关区政府

序号	项目名称	建设起止年限	建设内容	计划总投资	截止 2022 年底完成投资	2023 年形象进度	2023 年计划投资	责任单位
					2023 年计划开工时间			
172	防汛消险及水库清淤工程	2023	全市 14 个河道、水库消险及 42 座小型水库清淤工程	32338	一季度	主体工程完成	32716	相关区政府
四	完善基本公共服务			2008481	1038421		521763	
<b>(一)</b>	<b>教育发展</b>			<b>1070928</b>	<b>610975</b>		<b>360353</b>	
173	南京市重竞技运动学校新建运动员公寓楼、举重馆及体育设施工程	2022-2023	新建运动员公寓楼、举重馆及体育设施 10721 平方米	5773	444	完工	3000	市体育局
174	南京师范大学附属中学晓庄校区新建工程项目	2021-2023	总建筑面积 112379.3 平方米，其中包含教学楼、实验楼、行政办公楼、图书馆、阶梯教室、电教信息中心、艺术教学区、会议场馆、体育运动场馆、食堂、宿舍楼以及保留建筑改造等	113383	60000	完工	53000	市教育局
175	金陵科技学院江宁校区文科楼	2022-2023	文科楼项目内设人文学院、外语学院、马克思主义学院，总建筑面积约 25877 平方米，主要用于教学、实验等	15727	3000	完工	9700	市教育局
176	南京市电化教育馆	2021-2023	改扩建	9570	3700	完工	5864	市教育局
177	南京晓庄学院方山校区学生宿舍和实验实训楼	2020-2023	建设实验实训楼和学生宿舍，总建筑面积 100852 平方米	58644	30831	完工	27763	市教育局

序号	项目名称	建设起止年限	建设内容	计划总投资	截止 2022 年底完成投资	2023 年形象进度	2023 年计划投资	责任单位
					2023 年计划开工时间			
178	南京晓庄学院方山校区北操场改造项目	2022-2023	新建北操场看台，配建室内田径场及体育专业教学用房，总建筑面积约 10200 平方米	7262	3000	完工	4263	市教育局
179	南京市体育运动学校提档升级改造	2023-2025	对教学楼、运动员公寓和训练馆及校园环境提档升级，总面积 25000 平方米	15600	二季度	完成教学楼的提档升级	4680	市体育局
180	南京市中山东路体校综合训练馆翻建	2023-2026	拆除原有D级危房，新建综合训练馆 18729 平方米	20600	四季度	完成基坑开挖	1000	市体育局
181	南京市清凉山体育运动学校宿舍和食堂加固改造	2023	宿舍（安全等级C级）和食堂（安全等级D级）加固改造，完善消防设施	1456	一季度	完工	1343	市体育局
182	南京市体育训练中心游泳馆设备改造工程	2023	游泳池水处理设备采购、安装及泳池装饰	500	一季度	完工	500	市体育局
183	南京交通技师学院消险改造	2023	3 幢教学实训楼消险维修改造，总建筑面积约 35000 平方米，包括外墙改造、建筑电路改造、公共卫生间改造、智能化更新、室外供电、排水附属设施改造等	4700	三季度	完工	4700	市交通运输局
184	南京技师学院建筑物防水和部分外立面隐患整治	2023	建筑物防水渗水修缮面积 21295 平方米；建筑物外立面修缮面积 3800 平方米	690	二季度	完工	690	市人社局
185	南京市六一幼儿园加固改造	2023	拆除、抗震加固、建筑扩建、建筑改造、配套工程等	5223	一季度	完工	3850	市妇联

序号	项目名称	建设起止年限	建设内容	计划总投资	截止 2022 年底完成投资	2023 年形象进度	2023 年计划投资	责任单位
					2023 年计划开工时间			
186	二十九中新校区工程	2022-2025	总建筑面积约 119000 平方米,地上建设教学楼、综合实验楼、行政综合楼、食堂剧场、学生宿舍、国际交流中心、体育艺术楼等,地下建设停车场、过街通道、设备用房、教工餐厅等	111800	10000	桩基施工	40000	鼓楼区政府
187	南京农业大学江北校区	2019-2023	总建筑面积约 780000 平方米,建设公共教学楼、图书馆、体育馆、学生公寓、食堂及基础设施	700000	500000	完工	200000	江北新区管委会
<b>(二)</b>	<b>医疗养老</b>			<b>912615</b>	<b>426300</b>		<b>147441</b>	
188	南京市妇幼保健院丁家庄院区建设	2019-2024	总建筑面积约 293000 平方米,包含门诊楼、病房楼、综合楼和地下室	326379	289000	A/B 地块基本完工,初步具备试运行条件; C 地块地下主体结构基本完成	33379	市卫健委
189	南京市疾病预防控制中心昆仑路院区改造出新工程	2023-2024	改造内容包括原用房的拆除工程,房屋加固工程,室内装饰装修工程,水、电、气工程,外立面维修出新、屋面工程,智能化、消防、暖通工程,以及道路、广场、绿化、室外管网等室外工程,改造项目总建筑面积 7783.19 平方米	3803	一季度	完成内外装修改造	2803	市卫健委

序号	项目名称	建设起止年限	建设内容	计划总投资	截止 2022 年底完成投资	2023 年形象进度	2023 年计划投资	责任单位
					2023 年计划开工时间			
190	南京市中西医结合医院新建专科病房楼	2022-2025	新建一栋专科病房楼，总建筑面积 22236.63 平方米，其中地上 12091.71 平方米，地下建筑面积 10144.92 平方米，设计床位 350 张	44780	16800	桩基施工完成，土方开挖外运	3000	市卫健委
191	南京市儿童医院河西院区二期	2022-2027	总用地面积 20995 平方米，总建筑面积约 137300 平方米，其中地上建筑面积 81900 平方米，地下建筑面积 55400 平方米，建设基本用房、医用设备用房、科研用房、教学用房、培训用房、文化活动用房及地下停车设施等	184655	2200	基坑支护竖向施工完成，桩基施工完成、土方外运阶段	27000	市卫健委
192	南京市老年病防治研究中心	2022-2024	对原 3 号楼拆除后复建，复建建筑面积 25833 平方米（其中地上建筑面积 20533 平方米，地下建筑面积 5300 平方米）；对 1 号楼和 2 号楼部分区域实施过渡改造，涉及的改造面积为 2565 平方米；对谭延闿故居进行加固修缮，拟改造面积 395 平方米	27425	3300	主体土建完成	6000	市机关事务管理局
193	南京市疾控中心紫竹林 2 号院健康科普和应急实训综合楼工程	2023-2024	对市疾控中心健康科普和应急实训综合楼实施改造，总建筑面积为 3440 平方米，主要包括拆除工程、室外景观工程、外立面装饰工程、室内装饰工程、给排水工程、消防工程、暖通工程、电气工程、火灾报警工程等	2200	三季度	内装部分施工完成 50%，外立面基本完工	660	市卫健委

序号	项目名称	建设起止年限	建设内容	计划总投资	截止 2022 年底完成投资	2023 年形象进度	2023 年计划投资	责任单位
					2023 年计划开工时间			
194	南京市公共卫生医疗中心急救救治能力提升配套	2023-2024	高压氧舱、洗消中心、生物样本库、发热门诊	4091	四季度	开工建设	1217	市卫健委
195	解放路 73—2 号医养结合项目	2023	改造解放路 73—2 号用房、瑞虹巷 3 号用房，总改造面积为 5783 平方米，具体内容包括：外立面改造、屋面改造、室内装修改造、电梯加装、结构加固、建筑公用工程改造、集中供氧系统建设等；项目地块范围内的道路、广场、绿化、水电等配套工程改造	3382	一季度	完工	3382	市机关事务管理局
196	江苏省人民医院浦口分院（南京市浦口区中心医院）三期	2021-2024	总建筑面积约 245000 平方米，拆除 9500 平方米老楼，新建病房综合楼和门（急）诊楼，规划新增病床床位 700 张，医养康复床位 300 张	315900	115000	机电安装施工、装饰施工、幕墙施工	70000	浦口区政府
<b>(三)</b>	<b>公共文化</b>			<b>24938</b>	<b>1146</b>		<b>13969</b>	

序号	项目名称	建设起止年限	建设内容	计划总投资	截止 2022 年底完成投资	2023 年形象进度	2023 年计划投资	责任单位
					2023 年计划开工时间			
197	南京城墙东水关至武定门段修缮应急抢险工程	2022-2023	对东水关至武定门段城墙（长约 921 米）进行维修，拆除城墙顶面已失效的砼刚性防水层，采用传统做法恢复防水系统，重铺城顶海墁砖，对墙体膨胀部位进行拆除重砌，边墙灰缝间隙采用水硬性石灰进行修补，清理墙体植物根系，以及绿化移植和恢复等	1583	1101	竣工验收	482	市文化和旅游局
198	甘熙宅第（大板巷 42 号）文物建筑保养维护工程	2022-2023	占地面积约 1582.5 平方米，包括文物建筑 5 栋，建筑面积约 749.8 平方米，项目建设内容主要包括屋面维护、门窗等简易修整补配、木构件油饰、庭院整理等	258	一季度	完工	258	市文化和旅游局
199	南京市民俗博物馆基本陈列改造项目	2022-2023	改造展陈总建筑面积为 2461.93 平方米，其中主要展线 2172.12 平方米，辅助展厅面积 289.81 平方米；项目建设内容为拆除原有部分装饰、展柜、隔断等，展厅内部维护出新，展陈改造，增设专业成品展柜、灯具及多媒体设备，改造安防系统和消防系统等相关配套设施	1774	45	完工	1240	市文化和旅游局

序号	项目名称	建设起止年限	建设内容	计划总投资	截止 2022 年底完成投资	2023 年形象进度	2023 年计划投资	责任单位
					2023 年计划开工时间			
200	其他文物维修保护工程	2023	对朝天宫、瞻园、梅园新村、甘熙宅第、六朝文化园等文保单位和文物建筑进行日常维护,开展城墙砖回收、文物抢险等工作	600	三季度	完成日常维护、抢险等工作	600	市文化和旅游局
201	国防教育馆升级改造工程(国家防震减灾科普教育基地)	2023-2024	展陈内容更换,消防系统改造,给排水改造,供配电改造等	3800	四季度	展陈开工	1100	市文化和旅游局
202	南京城墙解放门至玄武门段、解放门至太平门段(二期)修缮工程	2023-2024	包括南京城墙解放门至玄武门段修缮工程及贴建房屋征收、南京城墙解放门至太平门段修缮应急抢险工程(二期)	11031	四季度	开工	6911	市文化和旅游局 玄武区政府
203	清凉山公园崇正书院修缮工程	2023-2024	位于清凉山景区内,对建筑结构进行加固修缮、东西游廊、凉亭、台阶、围墙及挡土墙修缮、景观工程、地面工程、消防及水电修整等	1514	三季度	完成一进建筑本体内外修缮	300	市文化和旅游局
204	朝天宫二进西侧回廊宫墙抢险加固维修	2023	南京市博物馆朝天宫古建筑群二进西侧回廊宫墙是不可移动文物本体,现出现倾斜、开裂、歪闪等病害现象,已危及到文物本体安全及人员安全;经相关专家现场勘察,及第三方检测出具的报告,应及时进行抢险加固维修,消除其安全隐患	173	三季度	完工	173	市文化和旅游局

序号	项目名称	建设起止年限	建设内容	计划总投资	截止 2022 年底完成投资	2023 年形象进度	2023 年计划投资	责任单位
					2023 年计划开工时间			
205	江宁织造博物馆馆外雨水管道改造工程	2023	对江宁织造博物馆二楼旗袍馆花园排水(含防渗)、地铁站广场排水、室外雨水、污水等排水管道进行改造, 消除安全隐患	425	二季度	完工	425	市文化和旅游局
206	市文化馆消险改造项目	2023	对楼体进行消险改造, 更换楼宇控制系统、应急照明系统等	980	二季度	完工	980	市文化和旅游局
207	南京抗日航空烈士纪念馆基本陈列改陈布展及环境提升	2023-2024	纪念馆现基本陈列改陈布展《蓝天亮剑铸英魂—南京抗日航空烈士纪念馆基本陈列》, 同时对馆区、碑区、墓区等整体环境进行维护提升, 建设范围约 60 亩, 基本陈列面积约 2000 平方米	2800	三季度	完成纪念馆基本陈列改陈大纲起草、论证以及上级审查, 完成项目可研编制及项目立项, 完成展陈改造及环境提升施工 EPC 项目招标投标前期工作, 启动文物征集专项工作	1500	中山陵园管理局
五	社会治理效能提升			429233	126954		292047	

序号	项目名称	建设起止年限	建设内容	计划总投资	截止 2022 年底完成投资	2023 年形象进度	2023 年计划投资	责任单位
					2023 年计划开工时间			
<b>(一)</b>	<b>公安基建</b>			<b>157309</b>	<b>43911</b>		<b>60863</b>	
208	市公安局、有关分局业务技术用房改扩建工程	2021-2025	包括市公安局礼堂加固维修及保护利用、江北新区分局刑事技术中心改扩建、鼓楼分局综合执法办案中心改造、秦淮公安业务技术服务大楼等项目	32452	5508	部分竣工, 部分土建完工	16795	市公安局
209	交警业务用房新建工程	2020-2025	包括交管业务技术服务大楼工程、交管局业务用房建设项目、江宁分局开发区交警中队业务技术用房新建等项目	17984	7700	部分竣工、部分土建施工	9500	市公安局
210	派出所新改扩建工程	2020-2025	包括江北新区葛塘所、泰山新村所、公交南京南站所、鼓楼小市所、二板桥所、栖霞迈皋桥所、江宁九龙湖所、陶吴所、麒麟所、土桥所等新改扩建项目	57205	30703	部分竣工、部分土建完工	19201	市公安局
211	看守所新建、改建项目	2023-2025	包括秦淮看守所迁建、市第二、第三看守所武警中队营房及警戒区域改造等项目	33185	二季度	部分竣工、部分桩基施工	7467	市公安局

序号	项目名称	建设起止年限	建设内容	计划总投资	截止 2022 年底完成投资	2023 年形象进度	2023 年计划投资	责任单位
					2023 年计划开工时间			
212	市公安局、有关分局业务技术用房新建、改建项目	2023-2025	包括市公安局执法办案中心改造、江北新区分局内保支队业务用房装修改造、江北新区分局龙山南路及弘阳广场警务站保障房改造项目、江北新区分局交警支队一大队业务用房装修改造等项目	16483	一季度	部分开工建设、部分完工	7900	市公安局
<b>(二)</b>	<b>消防站点</b>			<b>16117</b>	<b>6200</b>		<b>6300</b>	
213	五佰村站	2020-2023	新建消防站	1411	1400	完工	400	市消防救援支队
214	大明路站	2020-2023	新建消防站	1634	1200	完工	500	市消防救援支队
215	赛虹桥站	2020-2023	新建消防站	1553	1200	完工	500	市消防救援支队
216	宁南站	2020-2023	新建消防站	1391	600	完工	400	市消防救援支队
217	仙林湖站	2019-2023	新建消防站	1198	400	完工	600	市消防救援支队
218	红山站	2022-2024	新建消防站	2030	400	主体建设	600	市消防救援支队
219	生态科技岛北部消防站	2022-2024	新建消防站	5500	1000	主体建设	2700	市消防救援支队
220	古雄大道站	2023-2024	新建消防站	1400	三季度	开工建设	600	市消防救援支队
<b>(三)</b>	<b>政府公共服务</b>			<b>255807</b>	<b>76843</b>		<b>129758</b>	

序号	项目名称	建设起止年限	建设内容	计划总投资	截止 2022 年底完成投资	2023 年形象进度	2023 年计划投资	责任单位
					2023 年计划开工时间			
221	南京市石化装备安全保障技术研发与应用江北基地建设	2020-2024	总建筑面积 31482 平方米，新建研发中心楼、内检测实验车间、常压罐车检验车间、维修车间、罐车检验综合楼等	17276	12778	完成 1#楼装修、暖通、消防等专项施工的 60%，完成外部工程施工	3900	市市场监督管理局
222	南京市不动产档案馆	2018-2023	总建筑面积 64558 平方米，其中：地上建筑面积 47796 平方米，地下建筑面积 16762 平方米，主要建设内容为档案库房、对外服务用房、档案业务和技术用房、档案管理用房等	70154	56440	完工	8193	市规划和自然资源局
223	南京市应急物资中转接驳站建设项目	2022-2023	项目占地约 36366 平方米，场地主要设置业务管理区、货车进出站消毒查验区、货运转运区、临时隔离区、外地司机休息区等功能	3800	2000	完工	1800	南京经开区管委会 栖霞区政府
224	机关办公用房维修项目	2022-2024	包括市交通执法局二支队档案室及部分办公设施维修改造等大中修项目和市建委办公楼消防系统部分设施维修等日常维修项目	13115	2325	按计划实施	8883	市机关事务管理局

序号	项目名称	建设起止年限	建设内容	计划总投资	截止 2022 年底完成投资	2023 年形象进度	2023 年计划投资	责任单位
					2023 年计划开工时间			
225	土储中心项目	2022-2024	狮子坝地块狮子坝路等三条道路、狮子坝地块河道、七桥地块嘉园路、七桥地块国东路等四条道路共 4 个续建项目，中船绿洲地块绿洲路等六条道路建设工程、中船绿洲地块绿洲东路建设工程、中船绿洲地块绿洲南路工程、2021G29 等 26 块储备地块电力外线接入工程共 4 个新开工项目	151462	3300	按计划实施	106982	市土地储备中心
<b>(四)</b>	<b>信息化建设</b>						<b>95126</b>	<b>市大数据局各相关单位</b>
226	政务信息化专项资金项目		南京市城市运行“一网统管”综合指挥调度系统、新一代政务云、南京市政务云区块链服务平台、电子政务外网建设、基于可信帐户的基本公共数据服务平台建设、城市智能操作系统等项目			按计划实施	21013	市大数据局 市城市数字治理中心 各相关单位
	公安信息化建设项目		南京市公安局科技信息化“十三五”重大项目、南京市公安局科技强警建设类项目等			按计划实施	24375	市大数据局 市公安局

序号	项目名称	建设起止年限	建设内容	计划总投资	截止 2022 年底完成投资	2023 年形象进度	2023 年计划投资	责任单位
					2023 年计划开工时间			
	其他信息化项目		南京城管大数据运行管理平台二期建设、南京市智慧规划资源 2022 建设、南京市国资国企在线监管系统、南京市智慧水务建设(2020—2021 年度)、南京市城市基础设施安全运行智慧监管系统(城市生命线安全建设一期工程)、南京市政务服务“宁满意”工程建设(一期)、南京市交通运输综合运行保障调度系统(TOCC)、南京文都数字云平台一期等项目			按计划实施	49738	市大数据局各相关单位
B类项目(共 86 个, 总投资为初步匡算, 以后续立项为准)								
一	教育							
1	金陵科技学院江宁校区人文学院宿舍楼	2023-2024	人文学院宿舍楼项目建筑总面积 28000 平方米, 其中地下 1 层、地上 9 层, 地上建筑面积 25000 平方米	19600				市教育局
2	南京财经高等职业技术学校东门东学生公寓加固改造	2023-2024	加固改造面积 3700 平方米	2672				市教育局

序号	项目名称	建设起止年限	建设内容	计划总投资	截止 2022 年底完成投资	2023 年形象进度	2023 年计划投资	责任单位
					2023 年计划开工时间			
3	南京市国防教育训练基地维修改造	2024	建筑物屋顶防水、综合楼、学员楼、门卫、人防训练场、室外训练场、公共设施维修升级改造	6350				市民兵训练中心
二	医疗卫生							
4	南京市疾病预防控制中心异地新建	2024-2026	包括业务用房、中心实验室、疫苗储运中心冷库、南京市公共卫生生物样本和菌毒种保藏中心、公共卫生人才培养基地等必要建筑设施	60000				市卫健委
5	南京市第二医院（江苏省传染病医院、市公共卫生医疗中心）扩建工程二期	2024-2025	一栋P3 实验楼（包括BSL—3、ABSL—3 核心实验室及P2 和P2+实验室辅助功能区），一栋科研中心楼作为P3 实验室的配套工程；新建一处约 1350 立方米/天污水处理站；强电接入工程等	29390				市卫健委
6	南京市中医院夫子庙院区中医药诊疗中心、南京市中医院（南京市体育医院）运动康复中心、南京市体育医学研究中心建设	2024-2027	对夫子庙院区重新进行整体规划布局，对原病房进行抗震加固，并对电梯、配电、消防、污水及内部装饰等进行改造，对原门诊楼进行规划重建，建设总面积约 7000 平方米	7000				市卫健委

序号	项目名称	建设起止年限	建设内容	计划总投资	截止 2022 年底完成投资	2023 年形象进度	2023 年计划投资	责任单位
					2023 年计划开工时间			
7	南京市中医院金陵名医馆及康复科调整改造	2024-2025	对大明路院区科研综合楼局部楼层进行布局调整、空间改造, 改造建设医院康复科、金陵名医馆, 改造面积约 3000 平方米	2000				市卫健委
8	南京市第一医院 4、8 号楼出新改造及配套设施建设工程	2024-2025	4 号楼结构加固、门窗更换、内部及外墙装饰出新改造; 8 号楼二层临床中心药房改造为介入科病房, 负一层地下室原静配中心改造为呼吸科腔镜室, 以及其它楼层局部调整改造, 内容包括土建、装修、水电通风、辐射防护、医气、信息智能化等	2434				市卫健委
9	南京市第一医院 (心血管病医院) 河西院区二期建设工程	2024-2025	5 号楼一、二层改造为核医学检查科室, 三、四层改造为核医学病房, 改造工程建筑面积 4092 平方米, 新增 1 台专用垂直电梯; 新建核污水衰变池, 新建化粪池; 主要建设内容包括土建、装修、水电空调通风改造、核辐射防护、弱电智能化 (含核元素智能监控系统)、太阳能热水系统等	13874				市卫健委

序号	项目名称	建设起止年限	建设内容	计划总投资	截止 2022 年底完成投资	2023 年形象进度	2023 年计划投资	责任单位
					2023 年计划开工时间			
10	南京市未成年人保护指导中心改造工程	2023-2024	建筑面积 1018 平方米, 主要改造内容包括结构加固、功能布局调整、消防改造、电力增容、加装电梯、水电更新、室内外装修、空调、智能化工程、室外环境整治等	790				市民政局
11	南京市点将台社会福利院康寿楼及颐养楼维修改造工程	2024-2025	对康寿楼改造, 内容包括: 拆除、消防改造、水电改造、装修工程、智能化工程及设备设施、标牌标识安装等; 对颐养楼一、二楼 3600 平方米区域进行无障碍设施改造, 内部墙、顶、地装修、门窗更换、水电改造、灯具用具安装等	2620				市民政局
12	南京市救助管理站电力增容及电路更新工程	2024-2025	变压器总容量由 315KVA 增容为 1000KVA, 在老变电所旁边新建一座 15×5 米的变电所, 同时拆除老变电所; 站办公楼、救助楼电路更新	300				市民政局
三	文化体育							

序号	项目名称	建设起止年限	建设内容	计划总投资	截止 2022 年底完成投资	2023 年形象进度	2023 年计划投资	责任单位
					2023 年计划开工时间			
13	紫金山—玄武湖城市中心公园东入口公园环境提升	2022-2024	东入口公园总面积约 3 公顷，以环陵路为界，东侧拟建为旅游大巴车停车场；西侧拟建为入口公园及景区交通换乘中心，包含约 1300 平方米配套服务设施，景区换乘车辆停车、接驳，整体景观环境提升等	3600				中山陵园管理局
14	紫金山天文台资源保护与环境提升（紫金山天文台博物馆）	2023-2025	优化园区整体布局，提升整体环境景观，完善配套服务基础设施，以弘扬科学精神、展示天文历史、开展科普教育、探索宇宙奥秘为主题主线，通过要素提炼、空间组合、功能分区等“有机更新”手段，建成一座集人文、科学、历史、生态、休闲为一体、全国独有的“天文科普花园式博物馆”	18601				中山陵园管理局
15	中山陵景区南京抗日航空烈士纪念馆北侧廊道绿地	2022-2025	纪念馆北侧现有场地地形整理、景观绿化、配套服务设施建设及高压杆线下地，面积约 12000 平方米	4200				中山陵园管理局

序号	项目名称	建设起止年限	建设内容	计划总投资	截止 2022 年底完成投资	2023 年形象进度	2023 年计划投资	责任单位
					2023 年计划开工时间			
16	中山陵桃园刚构立交桥（沪宁连接线柳营跨线桥）维修	2023	立交桥连接中山门大街和体院南路，长约 60 米，宽 7 米，拟根据检测结果对该桥上部结构、桥面等存在的安全隐患问题进行维修整，拆除桥梁两侧违规广告牌	300				中山陵园管理局
17	国防教育馆安全消险改造工程	2023-2025	位于鼓楼区虎踞路 87 号南京国防园园内，对国防教育馆危房进行加固改造、防雷、外立面出新、室外水电环境整治工程	1800				市文化和旅游局
18	南京国防园军事历史遗迹改造提升工程	2023-2025	炮台安装仿真炮，修复弹药龛；扩宽及恢复燕王河景观；适当增加历史雕塑；遗迹周边环境及绿化景观提升	3000				市文化和旅游局
19	南京城墙中华门保护修缮工程	2023-2026	对中华门本体建筑进行维修，包括城台、瓮城台面与墙体、马道地面与墙面、门洞、藏兵洞、东西二门，以及相关的建筑材料研究和修复	4100				市文化和旅游局
20	清凉山公园扫叶楼修缮工程	2023-2024	位于清凉山景区内，对建筑结构进行加固修缮、室内修缮出新、白蚁害虫专项防治、围墙修缮、景观工程、地面工程、台阶—入口大门修缮、通道修整、消防及水电修整等	1003				市文化和旅游局

序号	项目名称	建设起止年限	建设内容	计划总投资	截止 2022 年底完成投资	2023 年形象进度	2023 年计划投资	责任单位
					2023 年计划开工时间			
21	“世界文学客厅”二期项目	2023-2024	在“世界文学客厅”一期基础上，在二期建设范围内进行建筑维修改造、内部文学空间功能改造、景观环境提升、国际文学交流场景、文学展示内容等方面的建设	1600				市文投集团
22	南京市秦淮区大报恩寺遗址公园二期黄泥塘地块项目	2023-2026	大报恩寺遗址公园二期（黄泥塘地块）项目占地总面积约为 18000 平方米，拟新建南京历史文化数字体验中心、南京方志馆、世界文学之都博物馆群、遗址保护设施和配套设施等，总建筑面积约 56000 平方米	179600				市文投集团
23	南京市明故宫遗址公园保护与展示工程	2023-2025	总占地面积 93670 平方米，总建筑面积 20000 平方米。御道街长度 1.528 公里，建设景观标识；午朝门石刻艺术园 32000 平方米，考古遗址揭露并展示；中山东路过渡区 6000 平方米，更换铺装；明故宫遗址考古展示园 55670 平方米，其中考古棚面积 22360 平方米，含明故宫主题展示馆 20000 平方米	48775				市文化和旅游局

序号	项目名称	建设起止年限	建设内容	计划总投资	截止 2022 年底完成投资	2023 年形象进度	2023 年计划投资	责任单位
					2023 年计划开工时间			
24	南京石头城遗址博物馆	2024-2025	位于清凉山景区内，本次建设的博物馆分为地上及地下两部分，地上部分新建仿古建筑，面积约 1392 平方米，地下为民国水厂清水池改造，面积约 2972 平方米，周边景观及配套设施提升面积约 3000 平方米	11050				市文化和旅游局
25	龚贤纪念馆（扫叶楼）展陈工程	2024-2025	位于清凉山景区内，展陈面积约 220 平方米，施工内容包括室内外装饰安装工程、布展工程、多媒体工程、场景制作、展柜安装、灯光安装、安防设备安装等	300				市文化和旅游局
26	南京市双拥展览馆（展陈部分）	2023-2024	新建展馆及周边环境配套；展陈布展及服务配套	5057				市文化和旅游局
27	幕燕风景区西山头地质灾害治理项目	2023-2025	位于幕燕风景区西山头片区，对该区域长约 120.5 米、高差约 97 米不稳定边坡进行消险治理	9030				市文化和旅游局

序号	项目名称	建设起止年限	建设内容	计划总投资	截止 2022 年底完成投资	2023 年形象进度	2023 年计划投资	责任单位
					2023 年计划开工时间			
28	幕燕风景区安全基础设施配套建设工程	2023-2025	对有关区域消防进行配套施工；对水、消防、配电、路灯、智能化等基础设施进行改造，并对幕府山景区全线设置监测系统；对晓庄村片区临时道路进行提档升级，使其满足消防通道要求	6600				市文化和旅游局
29	玄武湖景区东岸区域旅游配套服务设施建设	2023-2024	新建情侣园 4000 平方米游客服务中心，配套停车场建设及区域景观提升等	3600				市文化和旅游局
30	南京市体育训练中心训练场馆改造	2024-2026	改造 110 间运动员宿舍及餐厅；修复沙排场地，新建辅助设施；对综合楼建筑体沉降等进行维修加固	1472				市体育局
四	流域治理及防洪减灾							
31	六合区新禹河治理工程	2023-2025	河道拓浚 17.94 公里；堤防达标建设总长约 34.305 公里；改建穿堤建筑物 25 座、新建涵洞 2 座，新建跨支河桥梁 8 座、新建滚水坝 1 座、排口整治 39 个；改建、新建堤顶防汛道路 33.775 公里，赔建、新建上堤道路长约 2.6 公里；新建分洪口门工程；配套信息化、标志标牌、百千米桩等管理设施	63500				六合区政府

序号	项目名称	建设起止年限	建设内容	计划总投资	截止 2022 年底完成投资	2023 年形象进度	2023 年计划投资	责任单位
					2023 年计划开工时间			
32	六合区八里河综合整治工程	2024-2026	八里河及其支流总计 11.08 公里河道综合治理, 包括 4.8 公里河道两岸堤防达标、10.08 公里河道清淤清障、10.08 公里河道两岸迎水坡生态防护、11.5 公里堤顶巡查道路、改造建筑物 24 座和配套综合管护等	18300				六合区政府
33	溧水区漆桥河(宕西圩段)综合治理工程	2023-2024	堤防整治 7.7 公里; 迎水坡护岸 7.7 公里; 堤顶新建沥青砼道路 10 公里; 拆建涵洞 6 座, 桥梁 6 座; 泵站改造 1 座	4960				溧水区政府
34	溧水区天生桥河(陈家桥—胭脂河大桥段)综合治理工程	2023-2024	对天生桥河新洪蓝桥—洪蓝胭脂河大桥段, 冯村撇洪沟河口段, 陈家桥至三汊河段范围内清表清杂、杆线移位, 新建迎水坡护坡, 改建亲水平台, 新建堤顶防汛道路及绿化等	4000				溧水区政府
35	高淳区石固河团结圩段治理工程	2023-2024	堤防加培 6 公里; 迎背水坡护岸 6 公里; 堤顶新建沥青砼道路 5 公里, 路面改造 1 公里; 拆建涵洞 8 座; 河道清淤约 60000 立方米	5930				高淳区政府

序号	项目名称	建设起止年限	建设内容	计划总投资	截止 2022 年底完成投资	2023 年形象进度	2023 年计划投资	责任单位
					2023 年计划开工时间			
36	溧水区清溪圩综合整治工程	2023-2024	加固清溪河西段北侧堤防、清溪河东段南侧堤防与一干河北侧堤防，总长 8844 米；新建联锁块护坡长 7601 米，格宾石笼护坡长 3538 米；填塘固基 3610.4 平方米；新建堤顶道路长 5021 米；新建防洪墙 95 米；新建清溪圩闸站；新建清溪河闸站；新建清溪圩、清溪河连通涵闸 1 座，洞身总长 42 米，孔口尺寸为 3×3 米；清溪圩内河道整治 3870 米，清淤疏浚 26400 立方米；分段整治戴家岗段出行道路 917 米；新建机耕路 2.2 公里，新建涵桥 6 座；3 座电塔增设防护措施	30232				溧水区政府
37	外秦淮河防洪能力提升工程	2023-2025	中和桥至三汊河河口闸两岸堤防加固改造 28 公里	32000				市水务局
38	新生洲冲刷段消险工程	2024-2025	新生洲冲刷段应急治理	3250				市水务局
五	交通基础设施							

序号	项目名称	建设起止年限	建设内容	计划总投资	截止 2022 年底完成投资	2023 年形象进度	2023 年计划投资	责任单位
					2023 年计划开工时间			
39	宁宣铁路	2023-2028	宁宣铁路新建复线正线长度 147.11 公里，其中南京段 115.9 公里，新建禄口机场站、溧水西站、高淳站，项目设计时速为 350 公里	2826600				省铁路办 省铁路集团 市交通运输局 市交通集团
40	南京站南、北广场连接通道工程	2023-2025	位于南京站东侧，由南向北垂直下穿京沪及沪宁城际站房、铁路站台区及铁路股道，通道含出入口全长 328.9 米，主通道全长 233 米，采用盾构方法穿越铁路，通道外径 6.6 米，使用净宽 5 米；通道南侧出入口位于铁路南站房及邮政大楼之间，北侧出入口位于铁路北站房及小红山客运站之间，通道与客运站地下室相通	23000				市城建集团
41	338 省道雨花段沿线附属设施建设工程	2023-2024	为配合 338 省道雨花段建设，对涉及的工农河闸站、西明渠泵站进行迁建；同时对江宁河闸下至滨江大道江宁河桥段右岸地方进行加固改造	16000				雨花台区政府
42	南京市主城区第四批公交站点服务设施升级改造项目	2023	对主城区 135 处公交中途站点进行升级改造	1200				市交通运输局 市城建集团

序号	项目名称	建设起止年限	建设内容	计划总投资	截止 2022 年底完成投资	2023 年形象进度	2023 年计划投资	责任单位
					2023 年计划开工时间			
43	聚宝山、随家仓、尧佳路(东)、螺塘路公交场站改造工程	2023-2024	新建管理用房, 对场站内管理用房、场坪、电力管线、排水、照明等附属设施进行改造	3200				市交通运输局 市城建集团
44	沙洲停保楼一期建设工程	2023-2025	项目位于凤台南路 166 号沙洲停保场, 建设内容为停保楼一期及配套服务设施建设	81000				市交通运输局 市城建集团
45	青马路上跨铁路立交工程	2023-2025	项目位于栖霞区马群街道, 西起仙林大道, 东至石狮路, 全长约 1.2 公里, 红线宽 35 米; 需对青马路进行扩建, 新建跨越宁芜铁路的立交桥等	43226				栖霞区政府
六	生态环境建设							
46	内秦淮河流域雨水泵站改扩建工程—铁窗棂泵站	2024-2025	对内秦淮河流域铁窗棂泵站实施改扩建, 建设规模为 28.5 立方米/秒	11000				市水务局 市水务集团
47	内秦淮河中段绒庄街鸽子桥段截流管改造工程	2023-2024	对内秦淮河中段鸽子桥段截流管进行改造, 污水纳管, 雨水有效释放	800				市水务局 秦淮区政府
48	正洪营等街巷、江心洲污水收集系统莫愁路(韩家苑段)、江心洲污水收集系统(中华门至糖坊廊)、江心洲污水收集系统(党家巷)等污水管道建设工程	2023-2025	根据排查结果, 修复完善正洪营、柏果树、北湾营、西方巷、钞库街, 莫愁路(韩家苑), 中华门至糖坊廊, 党家巷等缺陷问题污水管道	6200				秦淮区政府

序号	项目名称	建设起止年限	建设内容	计划总投资	截止 2022 年底完成投资	2023 年形象进度	2023 年计划投资	责任单位
					2023 年计划开工时间			
49	姜家园路污水管网整治工程	2023-2024	根据排查结果，开展城北污水收集系统问题管网修复，本项目修复完善中山北路—淮滨路等缺陷问题污水管网	530				鼓楼区政府
50	仙林污水收集系统（亭子桥路等道路）管网修复整改工程	2023-2024	根据排查结果，开展仙林污水收集系统问题管网修复，本项目修复亭子桥路、规划便民河路、大件路和五福路等道路下缺陷问题污水管网	8300				栖霞区政府
51	江心洲污水收集系统二通道建设工程（兴隆大街至夹江段）	2023-2025	沿西城路（白鹭东街—兴隆大街）—兴隆大街—庐山路—梦都大街—扬子江大道—夹江等道路敷设一根DN2200 污水管道	48882				市水务局 市水务集团
52	城北—铁北污水系统联通二期工程（华飞路泵站及进出水管改造工程）	2023-2024	华飞泵站与铁北污水系统联通，同步改造泵站及进出水管线	9500				市水务局 市水务集团
53	太新路泵站及进出水管道改扩建工程	2023-2024	太新路泵站扩建，新建进出水管道	13103				市水务局 市水务集团
54	大中桥等污水泵站除臭系统工程	2023-2024	大中桥等污水泵站增加除臭系统	1800				市水务局 市水务集团

序号	项目名称	建设起止年限	建设内容	计划总投资	截止 2022 年底完成投资	2023 年形象进度	2023 年计划投资	责任单位
					2023 年计划开工时间			
55	小行泵站至城南污水厂污水管道工程	2023-2025	新建小行泵站出水管，将小行泵站收集范围的污水调入城南污水厂，具体路径沿宁芜公路、凤舞路至板桥河，穿过板桥河沿龙腾路进入城南污水厂，新建D1400 管道	20000				市水务局 市水务集团
56	城东污水厂（三期）污水二通道建设及城东污水厂（一二期）绕城公路污水管道扩容改造工程	2023-2025	解决金盛路D1800 主管占压问题，同时对绕城公路（卡子门大街—柴园北路）D800 约 1300 米缩径管道进行扩容改造，提升一二期污水主通道输水能力，新建 D1500—1800 污水管	25000				市水务局 市水务集团
57	扬子江大道东侧地块（板桥河—凤锦路）污水管网建设工程	2023-2024	位于雨花台区雨花经济开发区，涉及龙吟路（凤集大道—凤汇大道）、七号街（凤汇大道—凤锦路）等道路，新建 DN400—DN800 污水管道	4000				市水务局 市水务集团 雨花经开区管委会
58	城东污水系统管网排查—专项整治工程（第三批）	2023-2025	根据排查结果，开展城东污水收集系统问题管网修复第三批工程	15000				市水务局 市水务集团
59	城北污水收集系统（玄武区新影巷和锁金东路）污水管道建设工程	2023-2024	根据排查结果，修复完善城北污水收集系统新影巷、锁金东路缺陷问题污水管网	400				玄武区政府

序号	项目名称	建设起止年限	建设内容	计划总投资	截止 2022 年底完成投资	2023 年形象进度	2023 年计划投资	责任单位
					2023 年计划开工时间			
60	紫金山琵琶湖、流杯湖等水体清淤整治工程	2023-2024	对紫金山内琵琶湖、流徽湖、流杯渠、竹海湖等 4 个水体及部分小微淤积水体开展清淤和拦泥坝、护坡等修复，提升水体质量和优化水环境	1040				中山陵园管理局
61	明御河（五龙桥以东）段生态岸线整治工程	2024	明御河（五龙桥以东）段生态岸线改造加固、岸线整治、文化景观提升、绿化恢复等	610				秦淮区政府
62	青年河生态岸线整治工程	2024	实施生态岸线改造（含人行桥改造）、文化景观提升、生态补水，满足生态基流，实现活水保质，进一步提升水环境	780				秦淮区政府
63	月牙湖南湖（后标营街—紫金桥）西侧滨水岸线整治工程	2024-2025	岸线消险、岸坡整理，水务设施更新，水文化展示，景观提档升级	2000				秦淮区政府
64	果园河、柴家营沟河道（未迁改段）水环境整治工程	2024-2025	未迁改段水环境综合整治工程，岸坡整理、清杂，生态岸线改造，文化景观提升等	600				秦淮区政府
65	安江河支流综合整治工程	2024	生态岸线改造，岸坡整理、铺设草皮等	450				秦淮区政府

序号	项目名称	建设起止年限	建设内容	计划总投资	截止 2022 年底完成投资	2023 年形象进度	2023 年计划投资	责任单位
					2023 年计划开工时间			
66	内秦淮河南段、中段活水保质工程	2024-2025	从象房村净水站现状出水点新建DN1000 钢管，沿外秦淮河副支河底敷设，穿过通济门桥、九龙桥，分 2 路敷设，一路DN800 钢管向西沿河底敷设穿过船闸、文正桥至桃叶渡；另一路DN500 钢管向南沿七里街河底敷设，穿过武定门城墙下管涵进入白鹭洲泵站，并在象房村净水站更换 2 台潜水泵，在西水关泵站自流涵通道增设 2 台潜水泵	3839				秦淮区政府
67	建邺区沙洲西河、奥体北河、朱二河、沙洲西河南延、沙洲东河、向阳河、怡康河、莫愁泵站进水渠幸福河湖建设工程	2023-2024	对建邺区沙洲西河、奥体北河、朱二河、沙洲西河南延、沙洲东河、向阳河、怡康河、莫愁泵站进水渠进行幸福河湖打造，含河道清淤、生态修复、岸坡修复、景观提升、文化提升等	2500				建邺区政府
68	玄武区玉带河雨水排口截流优化改造工程	2023-2024	对玄武区玉带河现有雨水截流系统进行优化改造，实施北安门街南段雨水管道改建、接入截流沟排口优化改造等内容	1200				市水务局 玄武区政府

序号	项目名称	建设起止年限	建设内容	计划总投资	截止 2022 年底完成投资	2023 年形象进度	2023 年计划投资	责任单位
					2023 年计划开工时间			
69	紫金山孝陵卫西沟生态环境综合治理	2023-2024	主要包括沪宁连接线北侧新建排水明沟，南侧西沟河道清理疏浚，完善韦陀巷市政道路排水设施，绿化恢复等	1230				中山陵园管理局
70	青春广场建设	2023-2024	项目位于中山北路与湖南路交汇处东北区域，总用地面积约 4.5 公顷，主要建设内容为绿化景观、广场铺装、景观水体、亮化、小型健身游乐场地、旗台、城市家具等	13000				市城建集团
71	郑和南路、黑龙江路、中山南路、中央路、应天大街（虹悦城—中华门地铁站）、金马路及奔马路环境综合整治工程	2023-2025	包含郑和南路、黑龙江路、中山南路、中央路、应天大街（虹悦城—中华门地铁站）、金马路及奔马路环境综合整治工程等 6 个项目	58691				市建委 市交通运输局 市绿化园林局 市水务局 市公安交管局 鼓楼区政府
72	南京市环卫应急处置保障仓库大修	2023-2024	对原板桥餐厨垃圾处理厂厂房大修	600				市城管局
七	其他							

序号	项目名称	建设起止年限	建设内容	计划总投资	截止 2022 年底完成投资	2023 年形象进度	2023 年计划投资	责任单位
					2023 年计划开工时间			
73	玄武湖周边、玉兰路、永济大道照明工程	2023-2025	包括玄武湖周边夜景照明工程（火车站视角玄武湖视觉长廊）、玉兰路夜景照明工程、永济大道道路景观亮化等 3 个工程	28535				市城管局
74	仙林中心区二号湖人防工程	2024-2027	栖霞区学海路与杉湖东路交界处东北角二号湖下，建筑面积约 43500 平方米，停车位 950 个	40750				市人防办
75	市公安局、相关分局业务用房、办案中心等新改扩建	2023-2026	包括市公安局业务用房（石榴园 28 号）改造、月牙湖业务用房改造、老干部活动中心改造、反诈中心改造、江北新区执法办案中心改扩建等项目	98680				市公安局
76	交警业务用房购置、改建、新建	2023-2025	包括交警七大队、八大队、十大队、十二大队、十三大队业务用房新建，交警支队执法办案中心改建等项目	74578				市公安局
77	派出所购置、改建、新建	2023-2025	包括江北新区大桥北路基层所队业务用房改建，玄武分局孝陵卫所、新街口所改建等项目	61206				市公安局
78	栖霞山站	2023-2024	新建消防站	1800				市消防救援支队
79	紫东站	2023-2024	新建消防站	1800				市消防救援支队

序号	项目名称	建设起止年限	建设内容	计划总投资	截止 2022 年底完成投资	2023 年形象进度	2023 年计划投资	责任单位
					2023 年计划开工时间			
80	车辆装备维修中心改造	2023-2024	营房修缮、场地维修	500				市消防救援支队
81	大连山戒毒所污水处理设施整改项目	2023	污水系统改造提升	351				市司法局
82	土储中心道路工程	2023-2025	河西 800 亩社区中心周边道路、龙王山地块市政道路、自行车厂地块市政道路、龙藏大道 5 号规划道路、凤集大道 12 号规划道路、杨庄规划道路，共计 6 个项目	69687				市土地储备中心
83	储备土地配套学校、社区中心建设	2023-2026	七桥小学、中学、幼儿园；狮子坝幼儿园、小学、社区中心；河西 800 亩社区中心、泰山路幼儿园、锦文大道幼儿园等 29 个项目	446000				市土地储备中心
84	老旧小区改造	2024	计划完成 32 个老旧小区改造，房屋 313 幢，建筑面积 1110000 平方米，涉及居民 1.52 万户，主要通过房屋整治和地面环境改造，改善老旧小区居住环境	36605				市房产局 相关区政府
85	军队老旧小区改造	2023-2024	房屋 264 栋，建筑面积约 352300 平方米，惠及居民 3995 户	10570				市房产局 相关区政府
86	机关办公用房大中修项目	2023-2025	包括市委党校维修等 21 个大中修项目	11423				市机关事务管理局